

[illegible]



FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz



CONTROLE													
COD. EDIF.	DOCUMENTO/ASSUNTO	IDENT. PRANCHA	CÓDIGO FIOCRUZ	CÓDIGO CMAT	VERSÃO	EXTENSÃO DO ARQUIVO	META	ORDEM	STATUS	ENTREGA PROGRAMADA	ENTREGA REALIZADA	OBSERVAÇÕES	
PROJETO 05 - PAVILÃO ROCHA LIMA / LABORATÓRIOS IOC													
	Projeto Executivo												
24	CADERNO DE ENCARGOS GERAIS	NOR-001	N024A01 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-G-00-CE-0001	R001	PDF/DOC	2023.021	2023.06.19.01					
24	CRONOGRAMA/ PLANEJAMENTO DE OBRAS	NOR-002	N024A02 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-G-00-CR-0001	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.01					

CONTROLE												
COD. EDIF.	DOCUMENTO/ASSUNTO	IDENT. PRANCHA	CÓDIGO FIOCRUZ	CÓDIGO CMAT	VERSÃO	EXTENSÃO DO ARQUIVO	META	ORDEM	STATUS	ENTREGA PROGRAMADA	ENTREGA REALIZADA	OBSERVAÇÕES
PROJETO 05 - PAVILHÃO ROCHA LIMA / LABORATÓRIOS IOC												
	Projeto Executivo											
24	PLANTA DE SITUAÇÃO	ARQ-001	A024A40	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0001	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	PLANTA BAIXA 3º PAV GERAL	ARQ-002	A024A41	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0002	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	PLANTA BAIXA 5º PAV GERAL	ARQ-003	A024A42	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0003	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	PLANTA BAIXA 3º PAV AMPLIADO LADO A	ARQ-004	A024A43	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0004	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	PLANTA BAIXA 3º PAV AMPLIADO LADO B	ARQ-005	A024A44	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0005	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	PLANTA BAIXA 5º PAV AMPLIADO LADO A	ARQ-006	A024A45	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0006	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	PLANTA BAIXA 5º PAV AMPLIADO LADO B	ARQ-007	A024A46	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0007	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	LAYOUT 3º PAV AMPLIADO LADO A	ARQ-008	A024A47	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0008	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	LAYOUT 3º PAV AMPLIADO LADO B	ARQ-009	A024A48	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0009	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	LAYOUT 5º PAV AMPLIADO LADO A	ARQ-010	A024A49	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0010	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	LAYOUT 5º PAV AMPLIADO LADO B	ARQ-011	A024A50	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0011	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	PLANTA DE PAGINAÇÃO DE PISO 3º PAV	ARQ-012	A024A51	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0012	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	PLANTA DE PAGINAÇÃO DE PISO 5º PAV	ARQ-013	A024A52	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0013	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	PLANTA REFLETIDA DE TETO 3º PAV	ARQ-014	A024A53	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0014	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	PLANTA REFLETIDA DE TETO 5º PAV	ARQ-015	A024A54	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0015	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	PLANTA UTILIDADES 3º PAV	ARQ-016	A024A55	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0016	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	PLANTA UTILIDADES 5º PAV	ARQ-017	A024A56	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0017	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	CORTE AA E BB	ARQ-018	A024A57	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0018	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	CORTE CC E DD	ARQ-019	A024A58	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0019	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	DETALHAMENTO DE ÁREA MOLHADA MOP E DML 3º PAVTO	ARQ-020	A024A59	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0020	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	DETALHAMENTO DE ÁREA MOLHADA LAVATÓRIO 3ºPVTO	ARQ-021	A024A60	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0021	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	DETALHAMENTO DE ÁREA MOLHADA SANITÁRIO FEMININO 3ºPVTO	ARQ-022	A024A61	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0022	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	DETALHAMENTO DE ÁREA MOLHADA SANITÁRIO MASCULINO 3ºPVTO	ARQ-023	A024A62	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0023	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	DETALHAMENTO ÁREA MOLHADA SANITÁRIO PCD - 3º PAVIMENTO	ARQ-024	A024A63	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0024	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	DETALHAMENTO ÁREA MOLHADA MOP / DML - 5º PAVIMENTO	ARQ-025	A024A64	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0025	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	DETALHAMENTO ÁREA MOLHADA LAVATÓRIO - 5º PAVIMENTO	ARQ-026	A024A65	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0026	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	DETALHAMENTO ÁREA MOLHADA SANITÁRIO FEMININO - 5º PAVIMENTO	ARQ-027	A024A66	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0027	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	DETALHAMENTO ÁREA MOLHADA SANITÁRIO MASCULINO - 5º PAVIMENTO	ARQ-028	A024A67	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0028	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	DETALHAMENTO ÁREA MOLHADA SANITÁRIO PCD - 5º PAVIMENTO	ARQ-029	A024A68	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0029	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	DETALHAMENTO BANCADAS INOX E GRANITO	ARQ-030	A024A69	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0030	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	DETALHAMENTO BANCADAS INOX E GRANITO	ARQ-031	A024A70	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0031	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	DETALHAMENTO BANCADAS INOX E GRANITO	ARQ-032	A024A71	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0032	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	DETALHAMENTO BANCADAS INOX E GRANITO	ARQ-033	A024A72	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0033	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	DETALHAMENTO ESQUADRIAS	ARQ-034	A024A73	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0034	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	DETALHAMENTO ESQUADRIAS	ARQ-035	A024A74	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0035	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	DETALHAMENTO ESQUADRIAS	ARQ-036	A024A75	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0036	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	DETALHAMENTO GERAL	ARQ-037	A024A76	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0037	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	DETALHAMENTO GERAL	ARQ-038	A024A77	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0038	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	PLANTA DE DEMOLIÇÃO - 3º PAVIMENTO	ARQ-039			30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0062	R000	PDF					
24	PLANTA DE DEMOLIÇÃO - 5º PAVIMENTO	ARQ-040			30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0063	R000	PDF					
24	DESENHO INDUSTRIAL AMPLIADO 3º PAVIMENTO - LADO A	ARQ-039	A024A78	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0039	R000	PDF	2023.021	2023.06.19.02			Cancelado na disciplina de arquitetura e transferido para Des.Industrial
24	DESENHO INDUSTRIAL AMPLIADO 3º PAVIMENTO - LADO B	ARQ-040	A024A79	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0040	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			Cancelado na disciplina de arquitetura e transferido para Des.Industrial
24	DESENHO INDUSTRIAL AMPLIADO 5º PAVIMENTO - LADO A	ARQ-041	A024A80	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0041	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			Cancelado na disciplina de arquitetura e transferido para Des.Industrial
24	DESENHO INDUSTRIAL AMPLIADO 5º PAVIMENTO - LADO B	ARQ-042	A024A81	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0042	R000	PDF	2023.021	2023.06.19.02			Cancelado na disciplina de arquitetura e transferido para Des.Industrial
24	LAYOUT COMUNICAÇÃO VISUAL 3º PAV	ARQ-043	A024A82	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0043	R000	PDF	2023.021	2023.06.19.02			Cancelado na disciplina de arquitetura existe em Des.Industrial - MAPA DE PLACAS - 3º PAVIMENTO
24	LAYOUT COMUNICAÇÃO VISUAL 5º PAV	ARQ-044	A024A83	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0044	R000	PDF	2023.021	2023.06.19.02			Cancelado na disciplina de arquitetura existe em Des.Industrial - MAPA DE PLACAS - 5º PAVIMENTO
37	ÁREA TÉCNICA TÉRREO E 3D	ARQ-041	A024A84	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0045	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	ÁREA TÉCNICA 2º E 3º PAVIMENTO	ARQ-042	A024A85	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0046	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	ÁREA TÉCNICA 4º E 5º PAVIMENTO	ARQ-043	A024A86	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0047	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	ÁREA TÉCNICA COBERTURA E CORTES	ARQ-044	A024A87	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0048	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	DETALHAMENTO DESENHO INDUSTRIAL	ARQ-049	A024A88	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0049	R000	PDF	2023.021	2023.06.19.02			Cancelado na disciplina de arquitetura e transferido para Des.Industrial
24	DETALHAMENTO DE BRISE	ARQ-045	A024A89	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0050	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	DETALHAMENTO DE BRISE	ARQ-046	A024A90	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0051	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	DETALHAMENTO DE BRISE	ARQ-047	A024A91	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0052	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	DETALHAMENTO DE BRISE	ARQ-048	A024A92	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0053	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	DETALHAMENTO DE BRISE	ARQ-049	A024A93	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0054	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	DETALHAMENTO DE BRISE	ARQ-050	A024A94	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0055	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	DETALHAMENTO DE GRADIL DO GERADOR	ARQ-051	A024A95	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0056	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	DETALHAMENTO DE GRADIL DO CHILLER	ARQ-052	A024A96	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0057	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	DETALHAMENTO DE GRADIL DO CHILLER	ARQ-053	A024A97	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0058	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	DETALHAMENTO DO FIXAÇÃO E PORTÃO DE GRADIL	ARQ-054	A024A98	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0059	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	DETALHAMENTO CORRIMÃO ESCADA PRÉDIO TÉCNICO	ARQ-055	A024A99	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0060	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	FACHADAS PRÉDIO TÉCNICO	ARQ-056	A024A100	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-DE-0061	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.02			
24	MODELO IOC	ARQ-057	A024A101	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-MO-0001	R001	RVT	2023.021	2023.06.19.02			
24	CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CRITÉRIOS DE EXECUÇÃO	ARQ-058	A024A102	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-ET-0001	R002	PDF/DOC	2023.021	2023.06.19.02			
24	LISTA DE MATERIAL	ARQ-059	A024A103	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-00-RM-0001	R000	XLS	2023.021	2023.06.19.02			

CONTROLE												
COD. EDIF.	DOCUMENTO/ASSUNTO	IDENT. PRANCHA	CÓDIGO FIOCRUZ	CÓDIGO CMAT	VERSÃO	EXTENSÃO DO ARQUIVO	META	ORDEM	STATUS	ENTREGA PROGRAMADA	ENTREGA REALIZADA	OBSERVAÇÕES
PROJETO 05 - PAVILHÃO ROCHA LIMA / LABORATÓRIOS IOC												
	Projeto Executivo											
24	IMPLANTAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS	ARQ-065	A024A104 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-I-13-DE-0001	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.02				
24	CANTEIRO DE OBRAS - DEPÓSITO DE MATERIAIS VOLUMOSOS E ALMOXARIFADO	ARQ-066	A024A105 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-I-13-DE-0002	R001	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.02				
24	CANTEIRO DE OBRAS - REFEITÓRIO	ARQ-067	A024A106 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-I-13-DE-0003	R001	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.02				
24	CANTEIRO DE OBRAS - VESTIÁRIO E SANITÁRIOS	ARQ-068	A024A107 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-I-13-DE-0004	R001	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.02				
24	CANTEIRO DE OBRAS - CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS	ARQ-069	A024A108 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-I-13-DE-0005	R001	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.02				
24	CANTEIRO DE OBRAS - ESCRITÓRIO	ARQ-070	A024A109 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-I-13-DE-0006	R001	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.02				
24	CANTEIRO DE OBRAS - BAIA DE AGREGADOS E PORTÕES PROVISÓRIOS	ARQ-071	A024A110 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-I-13-DE-0007	R001	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.02				
24	MEMORIAL DESCRITIVO	ARQ-072	A024A111 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-I-13-MD-0001	R002	PDF/DOC	2023.021	2023.06.19.02				
24	MEMÓRIA DE CÁLCULO	ARQ-073	A024A112 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-I-13-MC-0001	R001	XLS	2023.021	2023.06.19.02				

CONTROLE												
COD. EDIF.	DOCUMENTO/ASSUNTO	IDENT. PRANCHA	CÓDIGO FIOCRUZ	CÓDIGO CMAT	VERSÃO	EXTENSÃO DO ARQUIVO	META	ORDEM	STATUS	ENTREGA PROGRAMADA	ENTREGA REALIZADA	OBSERVAÇÕES
PROJETO 05 - PAVILHÃO ROCHA LIMA / LABORATÓRIOS IOC												
	Projeto Executivo											
24	MAPA DE PLACAS - 3º PAVIMENTO	DCV-001	Z024A01 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-09-DE-0001	R001	DWG/PDF	2023.021	2023.06.19.03				
24	MAPA DE CHAVES - 3º PAVIMENTO	DCV-002	Z024A02 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-09-DE-0002	R001	DWG/PDF	2023.021	2023.06.19.03				
24	MAPA DE PLACAS - 5º PAVIMENTO	DCV-003	Z024A03 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-09-DE-0003	R001	DWG/PDF	2023.021	2023.06.19.03				
24	MAPA DE CHAVES - 5º PAVIMENTO	DCV-004	Z024A04 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-09-DE-0004	R001	DWG/PDF	2023.021	2023.06.19.03				
24	ARQUIVO MÃE - FIXAÇÃO DE PLACAS EM ESQUADRIAS	DCV-005	Z024A05 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-09-DE-0005	R001	DWG	2023.021	2023.06.19.03				
24	SINALIZAÇÃO PORTAS: PSL80/90/100	DCV-006	Z024A06 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-09-DE-0006	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.03				
24	SINALIZAÇÃO PORTAS: PSL120	DCV-007	Z024A07 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-09-DE-0007	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.03				
24	SINALIZAÇÃO PORTAS: PM80	DCV-008	Z024A08 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-09-DE-0008	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.03				
24	SINALIZAÇÃO PORTAS: PAL100	DCV-009	Z024A09 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-09-DE-0009	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.03				
24	SINALIZAÇÃO PORTAS: PAL200	DCV-010	Z024A10 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-09-DE-0010	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.03				
24	SINALIZAÇÃO PORTAS: PCF100PCFF100/PCF90	DCV-011	Z024A11 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-09-DE-0011	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.03				
24	SINALIZAÇÃO PORTAS: PMB80	DCV-012	Z024A12 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-09-DE-0012	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.03				
24	SINALIZAÇÃO: PLACA DE GUICHÊS	DCV-013	Z024A13 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-09-DE-0013	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.03				
24	DIMENSIONAMENTO E LAYOUT DE PLACAS	DCV-014	Z024A14 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-09-DE-0014	R001	DWG/PDF	2023.021	2023.06.19.03				
24	CMV - PLACAS DE PORTA	DCV-015	Z024A15 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-09-DE-0015	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.03				
24	CMV - PLACA DE TOPO	DCV-016	Z024A16 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-09-DE-0016	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.03				
24	CMV - PLACA DE TOPO	DCV-017	Z024A17 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-09-DE-0017	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.03				
24	CMV - PLACA DE TOPO	DCV-018	Z024A18 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-09-DE-0018	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.03				
24	CMV - PLACA DE TOPO	DCV-019	Z024A19 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-09-DE-0019	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.03				
24	CMV - FAIXA DE PORTA	DCV-020	Z024A20 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-09-DE-0020	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.03				
24	CMV - FAIXA DE PORTA	DCV-021	Z024A21 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-09-DE-0021	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.03				
24	CMV - FAIXA DE PORTA	DCV-022	Z024A22 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-09-DE-0022	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.03				
24	CMV - FAIXA DE PORTA	DCV-023	Z024A23 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-09-DE-0023	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.03				
24	CMV - PLACA DE PAREDE E GUICHÊ	DCV-024	Z024A24 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-09-DE-0024	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.03				
24	CMV - PLACA DIRECIONAL DE PAREDE	DCV-025	Z024A25 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-09-DE-0025	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.03				
24	CMV - PLACA DIRECIONAL DE PAREDE	DCV-026	Z024A26 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-09-DE-0026	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.03				
24	DESENHO INDUSTRIAL AMPLIADO 3º PAVIMENTO - LADO A	DCV-027		30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-09-DE-0027	R000	PDF	2023.021	2023.06.19.02				
24	DESENHO INDUSTRIAL AMPLIADO 3º PAVIMENTO - LADO B	DCV-028		30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-09-DE-0028	R000	PDF	2023.021	2023.06.19.02				
24	DESENHO INDUSTRIAL AMPLIADO 5º PAVIMENTO - LADO A	DCV-029		30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-09-DE-0029	R000	PDF	2023.021	2023.06.19.02				
24	DESENHO INDUSTRIAL AMPLIADO 5º PAVIMENTO - LADO B	DCV-030		30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-09-DE-0030	R000	PDF	2023.021	2023.06.19.02				
24	DETALHAMENTO DESENHO INDUSTRIAL	DCV-031		30.000869-CMAT-PE-RL-005-A-09-DE-0031	R000	PDF	2023.021	2023.06.19.02				

CONTROLE												
COD. EDIF.	DOCUMENTO/ASSUNTO	IDENT. PRANCHA	CÓDIGO FIOCRUZ	CÓDIGO CMAT	VERSÃO	EXTENSÃO DO ARQUIVO	META	ORDEM	STATUS	ENTREGA PROGRAMADA	ENTREGA REALIZADA	OBSERVAÇÕES
PROJETO 05 - PAVILHÃO ROCHA LIMA / LABORATÓRIOS IOC												
	Projeto Executivo											
24	AUTOMAÇÃO PLANTA/SITUAÇÃO	AUT-001	S0240A01	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0001	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	TERCEIRO PAVIMENTO - PARTE 01 PONTOS DE REDE PARA AUTOMAÇÃO	AUT-002	S0240A02	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0002	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	TERCEIRO PAVIMENTO - PARTE 02 PONTOS DE REDE PARA AUTOMAÇÃO	AUT-003	S0240A03	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0003	R003	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	QUINTO PAVIMENTO - PARTE 01 PONTOS DE REDE PARA AUTOMAÇÃO	AUT-004	S0240A04	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0004	R003	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	QUINTO PAVIMENTO - PARTE 02 PONTOS DE REDE PARA AUTOMAÇÃO	AUT-005	S0240A05	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0005	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	QUARTO PAVIMENTO - BLOCO TÉCNICO PONTOS DE REDE PARA AUTOMAÇÃO	AUT-006	S0240A06	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0134	R000	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTA 43 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-007	S0240A07	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0118	R000	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTAS 44 E 45 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-008	S0240A08	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0119	R000	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTA 46 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-009	S0240A09	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0120	R000	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTAS 47 E 48 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-010	S0240A10	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0121	R000	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTAS 49 E 50 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-022	S0240A22	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0122	R000	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTAS 51 E 52 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-065	S0240A65	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0123	R000	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTAS 53 E 54 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-066	S0240A66	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0124	R000	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTAS 55 E 56 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-079	S0240A79	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0125	R000	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTAS 57 E 58 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-080	S0240A80	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0126	R000	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTA 59 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-081	S0240A81	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0127	R000	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTA 60 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-082	S0240A82	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0128	R000	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTA 61 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-083	S0240A83	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0129	R000	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTA 62 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-084	S0240A84	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0130	R000	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTA 63 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-085	S0240A85	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0131	R000	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTA 64 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-086	S0240A86	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0132	R000	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTA 65 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-087	S0240A87	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0133	R000	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - DETECCÃO E ALARME DE INCÊNDIO - PARTE 1	AUT-006	S0240A06	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0006	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			CANCELADO
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - DETECCÃO E ALARME DE INCÊNDIO - PARTE 2	AUT-007	S0240A07	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0007	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			CANCELADO
24	PLANTA 5º PAVIMENTO - DETECCÃO E ALARME DE INCÊNDIO - PARTE 1	AUT-008	S0240A08	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0008	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			CANCELADO
24	PLANTA 5º PAVIMENTO - DETECCÃO E ALARME DE INCÊNDIO - PARTE 2	AUT-009	S0240A09	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0009	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			CANCELADO
24	PLANTA INDICATIVO DE CONTROLE DE ACESSO X INTERTRAVAMENTO	AUT-010	S0240A10	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0010	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			CANCELADO
24	TERCEIRO PAVIMENTO - PARTE 01 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-011	S0240A11	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0011	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	TERCEIRO PAVIMENTO - PARTE 02 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-012	S0240A12	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0012	R003	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	QUINTO PAVIMENTO - PARTE 01 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-013	S0240A13	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0013	R003	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	QUINTO PAVIMENTO - PARTE 02 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-014	S0240A14	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0014	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	PAVIMENTO TERREO - BLOCO TÉCNICO INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-015	S0240A15	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0015	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTAS 01 E 02 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-016	S0240A16	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0016	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTAS 03 E 04 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-017	S0240A17	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0017	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTAS 05 E 06 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-018	S0240A18	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0018	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	PRIMADA PONTOS DE REDE PARA AUTOMAÇÃO	AUT-019	S0240A19	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0019	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DOS RACKS E TABELAS DE PONTOS	AUT-020	S0240A20	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0020	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	AUTOMAÇÃO ARQUITETURA/AUTOMAÇÃO	AUT-021	S0240A21	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0021	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	ARQUITETURA SDAI	AUT-022	S0240A22	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0022	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			CANCELADO
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTAS 07 E 08 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-023	S0240A23	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0023	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTAS 09 E 10 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-024	S0240A24	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0024	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
37	PAVIMENTO TERREO - BLOCO TÉCNICO PONTOS DE REDE PARA AUTOMAÇÃO	AUT-025	S0240A25	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0025	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	SEGUNDO PAVIMENTO - BLOCO TÉCNICO PONTOS DE REDE PARA AUTOMAÇÃO	AUT-026	S0240A26	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0026	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	TERCEIRO PAVIMENTO - BLOCO TÉCNICO PONTOS DE REDE PARA AUTOMAÇÃO	AUT-027	S0240A27	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0027	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	QUINTO PAVIMENTO - BLOCO TÉCNICO PONTOS DE REDE PARA AUTOMAÇÃO	AUT-028	S0240A28	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0028	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTAS 11 E 12 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-029	S0240A29	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0029	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			

CONTROLE												
COD. EDIF.	DOCUMENTO/ASSUNTO	IDENT. PRANCHA	CÓDIGO FIOCRUZ	CÓDIGO CMAT	VERSÃO	EXTENSÃO DO ARQUIVO	META	ORDEM	STATUS	ENTREGA PROGRAMADA	ENTREGA REALIZADA	OBSERVAÇÕES
PROJETO 05 - PAVILHÃO ROCHA LIMA / LABORATÓRIOS IOC												
	Projeto Executivo											
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTA 13 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-030	S0240A30	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0030	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTA 14 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-031	S0240A31	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0031	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTA 15 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-032	S0240A32	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0032	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTA 16 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-033	S0240A33	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0033	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTA 17 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-034	S0240A34	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0034	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTA 18 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-035	S0240A35	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0035	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTA 19 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-036	S0240A36	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0036	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTA 20 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-037	S0240A37	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0037	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTA 21 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-038	S0240A38	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0038	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTA 22 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-039	S0240A39	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0039	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTA 23 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-040	S0240A40	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0040	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTAS 24 E 25 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-041	S0240A41	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0041	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTAS 26 E 27 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-042	S0240A42	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0042	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTAS 28 E 29 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-043	S0240A43	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0043	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTA 30 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-044	S0240A44	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0044	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTAS 31 E 32 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-045	S0240A45	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0045	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTAS 33 E 34 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-046	S0240A46	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0046	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTA 35 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-047	S0240A47	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0047	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTA 36 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-048	S0240A48	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0048	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTA 37 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-049	S0240A49	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0049	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTA 38 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-050	S0240A50	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0050	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTA 39 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-051	S0240A51	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0051	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTA 40 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-052	S0240A52	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0052	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTA 41 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-053	S0240A53	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0053	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DETALHES DE LIGAÇÃO DAS PORTA 42 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-054	S0240A54	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0054	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	TERCEIRO PAVIMENTO - PARTE 1 SISTEMA HVAC	AUT-055	S0240A55	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0055	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	TERCEIRO PAVIMENTO - PARTE 2 SISTEMA HVAC	AUT-056	S0240A56	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0056	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	QUINTO PAVIMENTO - PARTE 1 SISTEMA HVAC	AUT-057	S0240A57	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0057	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	QUINTO PAVIMENTO - PARTE 2 SISTEMA HVAC	AUT-058	S0240A58	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0058	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	SISTEMA HVAC DIAGRAMA DE LIGAÇÃO DOS SENSORES DE HVAC	AUT-059	S0240A59	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0059	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	SEGUNDO PAVIMENTO - BLOCO TÉCNICO SISTEMA HVAC	AUT-060	S0240A60	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0060	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	TERCEIRO PAVIMENTO - BLOCO TÉCNICO SISTEMA HVAC	AUT-061	S0240A61	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0061	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	QUARTO PAVIMENTO - BLOCO TÉCNICO SISTEMA HVAC	AUT-062	S0240A62	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0062	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	QUINTO PAVIMENTO - BLOCO TÉCNICO SISTEMA HVAC	AUT-063	S0240A63	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0063	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	QUINTO PAVIMENTO - BLOCO TÉCNICO SISTEMA HVAC	AUT-064	S0240A64	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0064	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	DIAGRAMA DO ODA2	AUT-065	S0240A65	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0065	R000	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			CANCELADO
24	DIAGRAMA DO OD-AUT2	AUT-066	S0240A66	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0066	R000	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			CANCELADO
24	PAVIMENTO TERREO - BLOCO TÉCNICO QUADROS	AUT-067	S0240A67	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0067	R000	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	SEGUNDO TERREO - BLOCO TÉCNICO QUADROS	AUT-068	S0240A68	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0068	R000	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	TERCEIRO PAVIMENTO - PARTE 1 QUADROS	AUT-069	S0240A69	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0069	R000	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	TERCEIRO PAVIMENTO - PARTE 2 QUADROS	AUT-070	S0240A70	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0070	R000	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	QUARTO PAVIMENTO - BLOCO TÉCNICO QUADROS	AUT-071	S0240A71	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0071	R000	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	QUINTO PAVIMENTO - PARTE 1 QUADROS	AUT-072	S0240A72	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0072	R000	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	QUINTO PAVIMENTO - PARTE 2 QUADROS	AUT-073	S0240A73	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0073	R000	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CONTATORAS	AUT-074	S0240A74	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0074	R000	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	SEGUNDO PAVIMENTO - BLOCO TÉCNICO INFRAESTRUTURA SO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-075	S0240A75	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0075	R000	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	TERCEIRO PAVIMENTO - BLOCO TÉCNICO INFRAESTRUTURA SO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-076	S0240A76	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0076	R000	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	QUARTO PAVIMENTO - BLOCO TÉCNICO INFRAESTRUTURA SO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-077	S0240A77	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0077	R000	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	QUINTO PAVIMENTO - BLOCO TÉCNICO INFRAESTRUTURA SO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)	AUT-078	S0240A78	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0078	R000	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04			
24	PLANTA SITUAÇÃO				30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0101	R000	PDF & DWG					CANCELADO

CONTROLE												
COD. EDIF.	DOCUMENTO/ASSUNTO	IDENT. PRANCHA	CÓDIGO FIOCRUZ	CÓDIGO CMAT	VERSÃO	EXTENSÃO DO ARQUIVO	META	ORDEM	STATUS	ENTREGA PROGRAMADA	ENTREGA REALIZADA	OBSERVAÇÕES
PROJETO 05 - PAVILHÃO ROCHA LIMA / LABORATÓRIOS IOC												
Projeto Executivo												
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - PARTE 1			30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0102	R000	PDF & DWG						CANCELADO
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - PARTE 2			30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0103	R000	PDF & DWG						CANCELADO
24	PLANTA 5º PAVIMENTO - DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - PARTE 1			30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0104	R000	PDF & DWG						CANCELADO
24	PLANTA 5º PAVIMENTO - DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - PARTE 2			30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0105	R000	PDF & DWG						CANCELADO
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - ENTRE FORRO - SDAI - PARTE 1	AUT-079	S0240A79	A 30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0106	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04				CANCELADO
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - ENTRE FORRO - SDAI - PARTE 2	AUT-080	S0240A80	A 30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0107	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04				CANCELADO
24	PLANTA 5º PAVIMENTO - ENTRE FORRO - SDAI - PARTE 1	AUT-081	S0240A81	A 30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0108	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04				CANCELADO
24	PLANTA 5º PAVIMENTO - ENTRE FORRO - SDAI - PARTE 2	AUT-082	S0240A82	A 30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0109	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04				CANCELADO
24	PLANTA PAVIMENTO TERREO - EDIFÍCIO TÉCNICO - SDAI	AUT-083	S0240A83	A 30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0110	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04				CANCELADO
24	PLANTA 2º PAVIMENTO - EDIFÍCIO TÉCNICO - SDAI	AUT-084	S0240A84	A 30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0111	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04				CANCELADO
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - EDIFÍCIO TÉCNICO - SDAI	AUT-085	S0240A85	A 30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0112	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04				CANCELADO
24	PLANTA 4º PAVIMENTO - EDIFÍCIO TÉCNICO - SDAI	AUT-086	S0240A86	A 30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0113	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04				CANCELADO
24	PLANTA 5º PAVIMENTO - EDIFÍCIO TÉCNICO - SDAI	AUT-087	S0240A87	A 30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0114	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04				CANCELADO
24	ARQUITETURA SDAI	AUT-088	S0240A88	A 30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0115	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04				CANCELADO
24	PRUMADA SDAI	AUT-089	S0240A89	A 30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0116	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04				CANCELADO
24	DIAGRAMA DE LIGAÇÃO	AUT-090	S0240A90	A 30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0117	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04				
24	DETALHES DE INSTALAÇÃO	AUT-091	S0240A91	A 30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-DE-0118	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.04				CANCELADO
24	MEMORIAL DESCRITIVO	AUT-092	S0240A92	A 30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-MD-0001	R001	DOC/PDF	2023.021	2023.06.19.04				CANCELADO
24	MEMORIAL DESCRITIVO	AUT-093	S0240A93	A 30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-MD-0002	R001	DOC/PDF	2023.021	2023.06.19.04				CANCELADO
24	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	AUT-094	S0240A94	A 30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-ET-0001	R001	DOC/PDF	2023.021	2023.06.19.04				CANCELADO
24	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	AUT-095	S0240A95	A 30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-ET-0002	R001	DOC/PDF	2023.021	2023.06.19.04				CANCELADO
24	ESPECIFICAÇÕES DO SOFTWARE E HARDWARE	AUT-096	S0240A96	A 30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-ET-0003	R000	DOC/PDF	2023.021	2023.06.19.04				CANCELADO
24	LISTA DE MATERIAIS	AUT-097	S0240A97	A 30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-RM-0001	R002	XLS/PDF	2023.021	2023.06.19.04				CANCELADO
24	RELAÇÃO DE MATERIAIS	AUT-098	S0240A98	A 30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-RM-0002	R001	XLS/PDF	2023.021	2023.06.19.04				CANCELADO
24	LISTA DE CABOS SICA	AUT-099	S0240A99	A 30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-LC-0001	R001	XLS/PDF	2023.021	2023.06.19.04				CANCELADO
24	LISTA DE CABOS	AUT-100	S0240A100	A 30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-LC-0002	R002	XLS/PDF	2023.021	2023.06.19.04				CANCELADO
24	LISTA DE CABOS SDAI	AUT-101	S0240A101	A 30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-LC-0003	R001	XLS/PDF	2023.021	2023.06.19.04				CANCELADO
24	LISTA DE PONTOS	AUT-102	S0240A102	A 30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-LP-0001	R001	XLS/PDF	2023.021	2023.06.19.04				CANCELADO
24	MODELO AUTOMAÇÃO	AUT-103	S0240A103	A 30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-MD-0001	R001	RVT	2023.021	2023.06.19.04				
24	LISTA DE DOCUMENTOS DE AUTOMAÇÃO	AUT-104	S0240A104	A 30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-12-LD-0001	R000	XLS	2023.021	2023.06.19.04				CANCELADO. DOCUMENTOS ESTÃO NA LISTA MESTRA

CONTROLE													
COD. EDIF.	DOCUMENTO/ASSUNTO	IDENT. PRANCHA	CÓDIGO FIOCRUZ	CÓDIGO CMAT	VERSÃO	EXTENSÃO DO ARQUIVO	META	ORDEM	STATUS	ENTREGA PROGRAMADA	ENTREGA REALIZADA	OBSERVAÇÕES	
PROJETO 05 - PAVILHÃO ROCHA LIMA / LABORATÓRIOS IOC													
	Projeto Executivo												
24	PLANTA DE SITUAÇÃO	ELE-001	E024A37	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0001	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA 3ª E 5ª PAVIMENTO - LOCAÇÃO DE QUADROS	ELE-002	E024A38	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0002	R003	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA 3ª E 5ª PAVIMENTO - QUADROS	ELE-003	E024A39	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0003	R003	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - ILUMINAÇÃO COMUM - PARTE 1	ELE-004	E024A40	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0004	R004	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - ILUMINAÇÃO COMUM - PARTE 2	ELE-005	E024A41	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0005	R004	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - ILUMINAÇÃO DATT	ELE-006	E024A42	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0006	R004	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - ILUMINAÇÃO - LNIRT	ELE-007	E024A43	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0007	R004	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - ILUMINAÇÃO - LSO	ELE-008	E024A44	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0008	R004	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - ILUMINAÇÃO - LSO	ELE-009	E024A45	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0009	R004	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA 5º PAVIMENTO - ILUMINAÇÃO COMUM - PARTE 1	ELE-010	E024A46	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0010	R004	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA 5º PAVIMENTO - ILUMINAÇÃO COMUM - PARTE 2	ELE-011	E024A47	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0011	R004	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA 5º PAVIMENTO - ILUMINAÇÃO DATT	ELE-012	E024A48	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0012	R004	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA 5º PAVIMENTO - ILUMINAÇÃO - LABTRIP	ELE-013	E024A49	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0013	R004	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - TOMADAS COMUM	ELE-014	E024A50	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0014	R004	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - TOMADAS DATT	ELE-015	E024A51	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0015	R004	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - TOMADAS LEMEF	ELE-016	E024A52	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0016	R004	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - TOMADAS LNIRT	ELE-017	E024A53	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0017	R004	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - TOMADAS LSO	ELE-018	E024A54	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0018	R004	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA 5º PAVIMENTO - TOMADAS COMUM	ELE-019	E024A55	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0019	R004	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA 5º PAVIMENTO - TOMADAS CCFF	ELE-020	E024A56	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0020	R004	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA 5º PAVIMENTO - TOMADAS DATT	ELE-021	E024A57	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0021	R004	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA 5º PAVIMENTO - TOMADAS LABTRIP	ELE-022	E024A58	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0022	R004	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QDE3.1	ELE-023	E024A59	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0023	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QDE3.2	ELE-024	E024A60	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0024	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QDE3.3	ELE-025	E024A61	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0025	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QDE3.4	ELE-026	E024A62	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0026	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QDE3.5	ELE-027	E024A63	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0027	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QDE3.6	ELE-028	E024A64	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0028	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QDE3.7	ELE-029	E024A65	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0029	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QDE3.8	ELE-030	E024A66	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0030	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QDE5.1	ELE-031	E024A67	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0031	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QDE5.2	ELE-032	E024A68	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0032	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QDE5.3	ELE-033	E024A69	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0033	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QDE5.4	ELE-034	E024A70	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0034	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QDE5.5	ELE-035	E024A71	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0035	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QDE5.6	ELE-036	E024A72	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0036	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QDE5.7	ELE-037	E024A73	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0037	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QDE5.8	ELE-038	E024A74	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0038	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QNB3.1	ELE-039	E024A75	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0039	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QNB3.2	ELE-040	E024A76	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0040	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QNB3.3	ELE-041	E024A77	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0041	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QNB3.4	ELE-042	E024A78	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0042	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QNB3.5	ELE-043	E024A79	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0043	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QNB3.6	ELE-044	E024A80	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0044	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QNB5.1	ELE-045	E024A81	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0045	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QNB5.2	ELE-046	E024A82	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0046	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QNB5.3	ELE-047	E024A83	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0047	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QNB5.4	ELE-048	E024A84	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0048	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QNB5.5	ELE-049	E024A85	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0049	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QNB5.6	ELE-050	E024A86	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0050	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QDGE3	ELE-051	E024A87	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0051	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QDGE5	ELE-052	E024A88	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0052	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QDGNB3.3	ELE-053	E024A89	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0053	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QDGNB5.3	ELE-054	E024A90	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0054	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA UNIFILAR GERAL	ELE-055	E024A91	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0055	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PRUMADA	ELE-056	E024A92	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0056	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA TERREO - ALIMENTADORES	ELE-057	E024A93	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0057	R004	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA 2º PAVIMENTO - ALIMENTADORES	ELE-058	E024A94	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0058	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA 4º PAVIMENTO - ALIMENTADORES	ELE-059	E024A95	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0059	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
37	PLANTA TERREO - EDIFÍCIO TÉCNICO - ILUMINAÇÃO	ELE-060	E024A96	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0060	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA 2º PAVIMENTO - EDIFÍCIO TÉCNICO - ILUMINAÇÃO	ELE-061	E024A97	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0061	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - EDIFÍCIO TÉCNICO - ILUMINAÇÃO	ELE-062	E024A98	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0062	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA 4º PAVIMENTO - EDIFÍCIO TÉCNICO - ILUMINAÇÃO	ELE-063	E024A99	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0063	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA 5º PAVIMENTO - EDIFÍCIO TÉCNICO - ILUMINAÇÃO	ELE-064	E024A100	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0064	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QDE2.1	ELE-065	E024A101	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0065	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QDNB3.7	ELE-066	E024A102	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0066	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QDNB5.7	ELE-067	E024A103	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0067	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO Q												

CONTROLE												
COD. EDIF.	DOCUMENTO/ASSUNTO	IDENT. PRANCHA	CÓDIGO FIOCRUZ	CÓDIGO CMAT	VERSÃO	EXTENSÃO DO ARQUIVO	META	ORDEM	STATUS	ENTREGA PROGRAMADA	ENTREGA REALIZADA	OBSERVAÇÕES
PROJETO 05 - PAVILHÃO ROCHA LIMA / LABORATÓRIOS IOC												
	Projeto Executivo											
24	DIAGRAMA DO QGTBE	ELE-072	E024A108 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0072	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QGBTN	ELE-073	E024A109 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0073	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA TÉRREO - EDIFÍCIO TÉCNICO - AC	ELE-074	E024A110 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0074	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA 2º PAVIMENTO - EDIFÍCIO TÉCNICO - AC	ELE-075	E024A111 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0075	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
37	PLANTA 3º PAVIMENTO - EDIFÍCIO TÉCNICO - AC	ELE-076	E024A112 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0076	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA 4º PAVIMENTO - EDIFÍCIO TÉCNICO - AC	ELE-077	E024A113 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0077	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA 5º PAVIMENTO - EDIFÍCIO TÉCNICO - AC	ELE-078	E024A114 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0078	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	QUADRO DE CARGAS DO QDAC	ELE-079	E024A115 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0079	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMAS DO QDAC	ELE-080	E024A116 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0080	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMA DO QDAC2	ELE-081	E024A117 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0081	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	IMPLANTAÇÃO	ELE-082	E024A118 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0082	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	SUBESTAÇÃO EXISTENTE	ELE-083	E024A119 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0083	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	DIAGRAMAS - NOVA SUBESTAÇÃO	ELE-084	E024A120 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0084	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - ALIMENTADORES	ELE-085	E024A121 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0085	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA 5º PAVIMENTO - ALIMENTADORES	ELE-086	E024A122 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0086	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA COBERTURA - ALIMENTADORES	ELE-087	E024A123 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0087	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	PLANTA COBERTURA - AC	ELE-088	E024A124 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-DE-0088	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	MODELO-CFTV-CMAT-IOC-SITUACAO-5352231	ELE-089	E024A125 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-MO-0001	R000	JPG	2023.021	2023.06.19.05				Cancelado, inseridos no dwg
24	MODELO-CFTV-LOGOCMAT-5250927	ELE-090	E024A126 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-MO-0002	R000	JPG	2023.021	2023.06.19.05				Cancelado, inseridos no dwg
24	MODELO-CFTV-logocogic-5250925	ELE-091	E024A127 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-MO-0003	R000	JPG	2023.021	2023.06.19.05				Cancelado, inseridos no dwg
24	MODELO-CFTV-LOGOMEP-5250929	ELE-092	E024A128 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-MO-0004	R000	JPG	2023.021	2023.06.19.05				Cancelado, inseridos no dwg
24	MEMORIAL DESCRITIVO	ELE-093	E024A129 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-MD-0001	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.05				
24	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	ELE-094	E024A130 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-ET-0001	R001	DOC/PDF	2023.021	2023.06.19.05				
24	RELAÇÃO DE MATERIAIS	ELE-095	E024A131 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-RM-0001	R001	XLS/PDF	2023.021	2023.06.19.05				
24	MODELO ELÉTRICA	ELE-096	E024A132 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-31-MO-0001	R006	RVT	2023.021	2023.06.19.05				

CONTROLE													
COD. EDIF.	DOCUMENTO/ASSUNTO	IDENT. PRANCHA	CÓDIGO FIOCRUZ	CÓDIGO CMAT	VERSÃO	EXTENSÃO DO ARQUIVO	META	ORDEM	STATUS	ENTREGA PROGRAMADA	ENTREGA REALIZADA	OBSERVAÇÕES	
PROJETO 05 - PAVILHÃO ROCHA LIMA / LABORATÓRIOS IOC													
	Projeto Executivo												
24	PLANTA DE SITUAÇÃO	ELE-097	E024A133 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-01-DE-0001	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.06					
37	PLANTA TÉRREO - EDIFÍCIO TÉCNICO - ATERRAMENTO	ELE-098	E024A134 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-01-DE-0002	R002	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.06					
24	PLANTA 2º PAVIMENTO - EDIFÍCIO TÉCNICO - ATERRAMENTO	ELE-099	E024A135 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-01-DE-0003	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.06					
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - EDIFÍCIO TÉCNICO - ATERRAMENTO	ELE-100	E024A136 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-01-DE-0004	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.06					
24	PLANTA 4º PAVIMENTO - EDIFÍCIO TÉCNICO - ATERRAMENTO	ELE-101	E024A137 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-01-DE-0005	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.06					
24	PLANTA COBERTURA - EDIFÍCIO TÉCNICO - CAPTAÇÃO	ELE-102	E024A138 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-01-DE-0006	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.06					
24	DETALHES CONSTRUTIVOS	ELE-103	E024A139 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-01-DE-0007	R001	PDF & DWG	2023.021	2023.06.19.06					
24	MODELO-CFTV-CMAT-IOC-SITUACAO-5352231	ELE-104	E024A140 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-01-MO-0001	R000	JPG	2023.021	2023.06.19.06					Cancelado, inseridos no dwg
24	MODELO-CFTV-LOGOCMAT-5250927	ELE-105	E024A141 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-01-MO-0002	R000	JPG	2023.021	2023.06.19.06					Cancelado, inseridos no dwg
24	MODELO-CFTV-logocogic-5250925	ELE-106	E024A142 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-01-MO-0003	R000	JPG	2023.021	2023.06.19.06					Cancelado, inseridos no dwg
24	MODELO-CFTV-LOGOMEP-5250929	ELE-107	E024A143 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-01-MO-0004	R000	JPG	2023.021	2023.06.19.06					Cancelado, inseridos no dwg
24	MEMORIAL DESCRITIVO	ELE-108	E024A144 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-01-MD-0001	R001	PDF/DOC	2023.021	2023.06.19.06					
24	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	ELE-109	E024A145 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-01-ET-0001	R001	PDF/DOC	2023.021	2023.06.19.06					
24	RELAÇÃO DE MATERIAIS	ELE-110	E024A146 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-01-RM-0001	R001	XLS/PDF	2023.021	2023.06.19.06					

CONTROLE												
COD. EDIF.	DOCUMENTO/ASSUNTO	IDENT. PRANCHA	CÓDIGO FIOCRUZ	CÓDIGO CMAT	VERSÃO	EXTENSÃO DO ARQUIVO	META	ORDEM	STATUS	ENTREGA PROGRAMADA	ENTREGA REALIZADA	OBSERVAÇÕES
PROJETO 05 - PAVILHÃO ROCHA LIMA / LABORATÓRIOS IOC												
	Projeto Executivo											
24	FUNDAÇÕES - LOCAÇÃO	EST-001	C024A01 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-S-01-DE-0001	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.07				
24	CONCRETO - FORMAS	EST-002	C024A02 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-S-02-DE-0001	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.07				
24	CONCRETO - ARMADURAS	EST-003	C024A03 A	30000869-CMAT-PE-RL-005-S-02-DE-0002	R001	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.07				
24	METÁLICA - PLANTAS	EST-004	C024A04 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-S-04-DE-0001	R003	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.07				
24	METÁLICA - CORTES (1/4)	EST-005	C024A05 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-S-04-DE-0002	R003	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.07				
24	METÁLICA - CORTES (2/4)	EST-006	C024A06 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-S-04-DE-0003	R003	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.07				
24	METÁLICA - CORTES (3/4)	EST-007	C024A07 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-S-04-DE-0004	R003	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.07				
24	METÁLICA - CORTES (4/4)	EST-008	C024A08 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-S-04-DE-0005	R003	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.07				
24	METÁLICA - ESCADA	EST-009	C024A09 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-S-04-DE-0006	R003	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.07				
24	METÁLICA - COBERTURA	EST-010	C024A10 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-S-04-DE-0007	R003	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.07				
24	METÁLICA - LIGAÇÕES (1/2)	EST-011	C024A11 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-S-04-DE-0008	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.07				
24	METÁLICA - LIGAÇÕES (2/2)	EST-012	C024A12 A	30000869-CMAT-PE-RL-005-S-04-DE-0009	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.07				
24	CONCRETO - MEMORIAL DESCRITIVO	EST-013	C024A13 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-S-00-MD-0001	R001	DOC/PDF	2023.021	2023.06.19.07				
24	CONCRETO - MEMORIAL DE CÁLCULO	EST-014	C024A14 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-S-00-MC-0001	R001	DOC/PDF	2023.021	2023.06.19.07				
24	METÁLICA - MEMORIAL DESCRITIVO	EST-015	C024A15 A	30000869-CMAT-PE-RL-005-S-04-MD-0001	R001	DOC/PDF	2023.021	2023.06.19.07				
24	METÁLICA - MEMORIAL DE CÁLCULO	EST-016	C024A16 A	30000869-CMAT-PE-RL-005-S-04-MC-0001	R001	DOC/PDF	2023.021	2023.06.19.07				
24	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	EST-017	C024A17 A	30000869-CMAT-PE-RL-005-S-00-ET-0001	R001	DOC/PDF	2023.021	2023.06.19.07				
24	PLANILHA DE QUANTIDADES	EST-018	C024A18 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-S-00-PQ-0001	R003	XLS	2023.021	2023.06.19.07				
24	CONCRETO - MODELO	EST-019	C024A19 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-S-02-MO-0001	R002	RVT	2023.021	2023.06.19.07				
24	METÁLICA - MODELO	EST-020	C024A20 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-S-04-MO-0001	R003	RVT	2023.021	2023.06.19.07				
24	REFORÇO ABERTURAS	EST-021		30.000869-CMAT-PE-RL-005-S-02-DE-0003	R000	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.07				
24	FORMAS COBERTURA	EST-022		30.000869-CMAT-PE-RL-005-S-02-DE-0004	R000	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.07				
24	ARMADURAS COBERTURA	EST-023		30.000869-CMAT-PE-RL-005-S-02-DE-0005	R000	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.07				
24	METÁLICA - FIXAÇÃO DUTOS	EST-024		30000869-CMAT-PE-RL-005-S-04-DE-0010	R000	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.07				
24	METÁLICA - FIXAÇÃO BRISES (1/2)	EST-025		30000869-CMAT-PE-RL-005-S-04-DE-0011	R000	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.07				
24	METÁLICA - FIXAÇÃO BRISES (2/2)	EST-026		30000869-CMAT-PE-RL-005-S-04-DE-0012	R000	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.07				

[illegible]

CONTROLE												
COD. EDIF.	DOCUMENTO/ASSUNTO	IDENT. PRANCHA	CÓDIGO FIOCRUZ	CÓDIGO CMAT	VERSÃO	EXTENSÃO DO ARQUIVO	META	ORDEM	STATUS	ENTREGA PROGRAMADA	ENTREGA REALIZADA	OBSERVAÇÕES
PROJETO 05 - PAVILÃO ROCHA LIMA / LABORATÓRIOS IOC												
	Projeto Executivo											
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - REDES DE ESGOTO - PARTE 1	ESG-001	R024A04	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-02-DE-0001	R003	PDF	2023.021	2023.06.19.08			
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - REDES DE ESGOTO - PARTE 2	ESG-002	R024A05	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-02-DE-0002	R004	PDF	2023.021	2023.06.19.08			
24	DETALHES DE ESGOTO 3º PAVIMENTO	ESG-003	R024A06	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-02-DE-0003	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.08			
24	DETALHES DE ESGOTO 3º PAVIMENTO	ESG-004	R024A07	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-02-DE-0004	R003	PDF	2023.021	2023.06.19.08			
24	PLANTA 5º PAVIMENTO - REDES DE ESGOTO - PARTE 1	ESG-005	R024A08	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-02-DE-0005	R003	PDF	2023.021	2023.06.19.08			
24	PLANTA 5º PAVIMENTO - REDES DE ESGOTO - PARTE 2	ESG-006	R024A09	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-02-DE-0006	R003	PDF	2023.021	2023.06.19.08			
24	DETALHES DE ESGOTO 5º PAVIMENTO	ESG-007	R024A10	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-02-DE-0007	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.08			
24	DETALHES DE ESGOTO 5º PAVIMENTO	ESG-008	R024A11	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-02-DE-0008	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.08			
24	PLANTA COBERTURA - REDES DE ESGOTO - PARTE 1	ESG-009	R024A12	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-02-DE-0009	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.08			
24	PLANTA COBERTURA - REDES DE ESGOTO - PARTE 2	ESG-010	R024A13	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-02-DE-0010	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.08			
24	PLANTA EDIFÍCIO TÉCNICO - REDES DE ESGOTO - PROJETO COMPLETO	ESG-011	R024A14	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-02-DE-0011	R003	PDF	2023.021	2023.06.19.08			
24	ESQUEMA VERTICAL DE ESGOTO	ESG-012	R024A15	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-02-DE-0012	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.08			
24	DETALHES COMPLEMENTARES	ESG-013	R024A16	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-02-DE-0013	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.08			
24	PLANTA AÇALPÃO 3º PAVIMENTO-PARTE 1	ESG-014	R024A17	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-02-DE-0014	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.08			
24	PLANTA AÇALPÃO 3º PAVIMENTO-PARTE 2	ESG-015	R024A18	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-02-DE-0015	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.08			
24	PLANTA AÇALPÃO 5º PAVIMENTO-PARTE 1	ESG-016	R024A19	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-02-DE-0016	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.08			
24	PLANTA AÇALPÃO 5º PAVIMENTO-PARTE 2	ESG-017	R024A20	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-02-DE-0017	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.08			
24	RELAÇÃO DE MATERIAIS	ESG-018	R024A21	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-02-RM-0001	R004	XLS	2023.021	2023.06.19.08			
24	CADERNO DE ENCARGOS INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E DE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS	ESG-019	R024A22	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-02-CE-0001	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.08			
24	MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E DE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS	ESG-020	R024A23	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-02-MD-0001	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.08			
24	MODELO ESGOTO	ESG-021	R024A24	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-02-MO-0001	R004	RVT	2023.021	2023.06.19.08			
24	DOCUMENTAÇÃO ESGOTO	ESG-022	R024A25	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-02-MO-0002	R004	RVT	2023.021	2023.06.19.08			

CONTROLE												
COD. EDIF.	DOCUMENTO/ASSUNTO	IDENT. PRANCHA	CÓDIGO FIOCRUZ	CÓDIGO CMAT	VERSÃO	EXTENSÃO DO ARQUIVO	META	ORDEM	STATUS	ENTREGA PROGRAMADA	ENTREGA REALIZADA	OBSERVAÇÕES
PROJETO 05 - PAVILHÃO ROCHA LIMA / LABORATÓRIOS IOC												
	Projeto Executivo											
24	PLANTA 3ª PAVIMENTO - REDES DE ÁGUA - PARTE 1	HID-001	H024A03 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-01-DE-0001	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.09				
24	PLANTA 3ª PAVIMENTO - REDES DE ÁGUA - PARTE 2	HID-002	H024A04 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-01-DE-0002	R003	PDF	2023.021	2023.06.19.09				
24	DETALHES DE ÁGUA 3ª PAVIMENTO	HID-003	H024A05 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-01-DE-0003	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.09				
24	DETALHES DE ÁGUA 3ª PAVIMENTO	HID-004	H024A06 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-01-DE-0004	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.09				
24	DETALHES DE ÁGUA 3ª PAVIMENTO	HID-005	H024A07 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-01-DE-0005	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.09				
24	DETALHES DE ÁGUA 3ª PAVIMENTO	HID-006	H024A08 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-01-DE-0006	R003	PDF	2023.021	2023.06.19.09				
24	PLANTA 5ª PAVIMENTO - REDES DE ÁGUA - PARTE 1	HID-007	H024A09 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-01-DE-0007	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.09				
24	PLANTA 5ª PAVIMENTO - REDES DE ÁGUA - PARTE 2	HID-008	H024A10 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-01-DE-0008	R003	PDF	2023.021	2023.06.19.09				
24	DETALHES DE ÁGUA 5ª PAVIMENTO	HID-009	H024A11 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-01-DE-0009	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.09				
24	DETALHES DE ÁGUA 5ª PAVIMENTO	HID-010	H024A12 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-01-DE-0010	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.09				
24	DETALHES DE ÁGUA 5ª PAVIMENTO	HID-011	H024A13 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-01-DE-0011	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.09				
24	RELAÇÃO DE MATERIAIS	HID-012	H024A14 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-01-RM-0001	R003	XLS	2023.021	2023.06.19.09				
24	CADERNO DE ENCARGOS INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE)	HID-013	H024A15 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-01-CE-0001	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.09				
24	MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE)	HID-014	H024A16 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-01-MD-0001	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.09				
24	MODELO ÁGUA	HID-015	H024A17 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-01-MO-0001	R004	RVT	2023.021	2023.06.19.09				
24	DOCUMENTAÇÃO ÁGUA	HID-016	H024A18 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-H-01-MO-0002	R004	RVT	2023.021	2023.06.19.09				

CONTROLE												
COD. EDIF.	DOCUMENTO/ASSUNTO	IDENT. PRANCHA	CÓDIGO FIOCRUZ	CÓDIGO CMAT	VERSÃO	EXTENSÃO DO ARQUIVO	META	ORDEM	STATUS	ENTREGA PROGRAMADA	ENTREGA REALIZADA	OBSERVAÇÕES
PROJETO 05 - PAVILHÃO ROCHA LIMA / LABORATÓRIOS IOC												
	Projeto Executivo											
24	IMPLANTAÇÃO	VAC-001	V024A02 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-DE-0001	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.10				
24	PLANTA PAVIMENTO TÉRREO - REDE DE DUTOS	VAC-002	V024A03 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-DE-0002	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.10				
24	PLANTA 2° E 3° PAVIMENTO - REDE DE DUTOS - EDIFICAÇÃO TÉCNICA	VAC-003	V024A04 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-DE-0003	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.10				
24	PLANTA 3° PAVIMENTO - REDE DE DUTOS - PARTE 01/02	VAC-004	V024A05 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-DE-0004	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.10				
24	PLANTA 3° PAVIMENTO - REDE DE DUTOS - PARTE 02/02	VAC-005	V024A06 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-DE-0005	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.10				
24	PLANTA 4° E 5° PAVIMENTO - REDE DE DUTOS - EDIFICAÇÃO TÉCNICA	VAC-006	V024A07 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-DE-0006	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.10				
24	PLANTA 5° PAVIMENTO - REDE DE DUTOS - PARTE 01/02	VAC-007	V024A08 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-DE-0007	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.10				
24	PLANTA 5° PAVIMENTO - REDE DE DUTOS - PARTE 02/02	VAC-008	V024A09 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-DE-0008	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.10				
24	PLANTA COBERTURA	VAC-009	V024A10 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-DE-0009	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.10				
24	CORTES ESQUEMÁTICOS	VAC-010	V024A11 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-DE-0010	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.10				
24	ELEVACÃO FRONTAL E LATERAL	VAC-011	V024A12 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-DE-0011	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.10				
24	ELEVACÃO POSTERIOR	VAC-012	V024A13 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-DE-0012	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.10				
24	ISOMÉTRICOS - 3° E 5° PAVIMENTO	VAC-013	V024A14 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-DE-0013	R002	PDF	2023.021	2023.06.19.10				
24	CASCATA DE PRESSÕES 3° PAV.	VAC-014	V024A15 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-DE-0014	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.10				
24	CASCATA DE PRESSÕES 5° PAV.	VAC-015	V024A16 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-DE-0015	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.10				
24	SETORIZAÇÃO UTAS 3° PAV.	VAC-016	V024A17 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-DE-0016	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.10				
24	SETORIZAÇÃO UTAS 5° PAV.	VAC-017	V024A18 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-DE-0017	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.10				
24	DETALHES COMPLEMENTARES - ÁGUA GELADA PARTE 01	VAC-018	V024A19 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-DE-0018	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.10				
24	DETALHES COMPLEMENTARES - ÁGUA GELADA PARTE 02	VAC-019	V024A20 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-DE-0019	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.10				
24	DETALHES COMPLEMENTARES - DUTOS PARTE 01	VAC-020	V024A21 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-DE-0020	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.10				
24	DETALHES COMPLEMENTARES - DUTOS PARTE 02	VAC-021	V024A22 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-DE-0021	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.10				
24	DETALHES COMPLEMENTARES, REDE FRIGORÍGENA	VAC-022	V024A23 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-DE-0022	R001	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.10				
24	CONVENÇÃO	VAC-023	V024A24 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-DE-0023	R001	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.10				
24	FLUXOGRAMA REDE DE ÁGUA GELADA	VAC-024	V024A25 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-DE-0024	R001	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.10				
24	MODELO HVAC - MODELAGEM	VAC-025	V024A26 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-MO-0001	R002	RVT	2023.021	2023.06.19.10				
24	MODELO HVAC - DOCUMENTAÇÃO	VAC-026	V024A27 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-MO-0002	R002	RVT	2023.021	2023.06.19.10				
24	MEMORIAL DESCRITIVO	VAC-027	V024A28 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-MD-0001	R001	PDF/DOC	2023.021	2023.06.19.10				
24	CADERNO DE ENCARGOS	VAC-028	V024A29 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-CE-0001	R002	PDF/DOC	2023.021	2023.06.19.10				
24	MEMORIAL DE CÁLCULO	VAC-029	V024A30 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-MC-0001	R002	PDF/DOC	2023.021	2023.06.19.10				
24	FOLHA DE DADOS	VAC-030	V024A31 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-FD-0001	R001	PDF/DOC	2023.021	2023.06.19.10				
24	PLANILHA DE QUANTIDADES	VAC-031	V024A32 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-M-05-PD-0001	R002	PDF/XLS	2023.021	2023.06.19.10				

CONTROLE												
COD. EDIF.	DOCUMENTO/ASSUNTO	IDENT. PRANCHA	CÓDIGO FIOCRUZ	CÓDIGO CMAT	VERSÃO	EXTENSÃO DO ARQUIVO	META	ORDEM	STATUS	ENTREGA PROGRAMADA	ENTREGA REALIZADA	OBSERVAÇÕES
PROJETO 05 - PAVILHÃO ROCHA LIMA / LABORATÓRIOS IOC												
	Projeto Executivo											
24	PLANTA BAIXA 3º PAVIMENTO - PARTE 1	INC-001	B024A01 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-DE-0001	R003	PDF	2023.021	2023.06.19.11				
24	PLANTA BAIXA 3º PAVIMENTO - PARTE 2	INC-002	B024A02 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-DE-0002	R003	PDF	2023.021	2023.06.19.11				
24	PLANTA BAIXA 5º PAVIMENTO - PARTE 1	INC-003	B024A03 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-DE-0003	R003	PDF	2023.021	2023.06.19.11				
24	PLANTA BAIXA 5º PAVIMENTO - PARTE 2	INC-004	B024A04 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-DE-0004	R003	PDF	2023.021	2023.06.19.11				
24	PROJETO COMPLETO EDIFÍCIO TÉCNICO	INC-005	B024A05 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-DE-0005	R003	PDF	2023.021	2023.06.19.11				
24	DETALHES COMPLEMENTARES	INC-006	B024A06 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-DE-0006	R001	PDF	2023.021	2023.06.19.11				
24	CADERNO DE ENCARGOS	INC-007	B024A07 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-CE-0001	R001	PDF/DOC	2023.021	2023.06.19.11				
24	MEMORIAL DESCRITIVO DE COMBATE A INCÊNDIO	INC-008	B024A08 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-MD-0001	R002	PDF/DOC	2023.021	2023.06.19.11				
24	RELAÇÃO DE MATERIAIS	INC-009	B024A09 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-RM-0001	R003	XLS/PDF	2023.021	2023.06.19.11				
24	MODELO INCÊNDIO	INC-010	B024A10 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-MO-0001	R003	RVT	2023.021	2023.06.19.11				
24	DOCUMENTAÇÃO INCÊNDIO	INC-011	B024A11 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-MO-0002	R003	RVT	2023.021	2023.06.19.11				
24	PLANTAS ENTREFORROS DO 3º E 5º PAVIMENTO_DETECTORES DE FUMAÇA	INC-012		30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-DE-0007	R000	PDF	2023.021	2023.06.19.11				
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - PARTE 1 - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	INC-013		30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-DE-0008	R000	PDF	2023.021	2023.06.19.11				
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - PARTE 2 - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	INC-014		30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-DE-0009	R000	PDF	2023.021	2023.06.19.11				
24	PLANTA 5º PAVIMENTO - PARTE 1 - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	INC-015		30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-DE-0010	R000	PDF	2023.021	2023.06.19.11				
24	PLANTA 5º PAVIMENTO - PARTE 2 - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	INC-016		30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-DE-0011	R000	PDF	2023.021	2023.06.19.11				
24	PLANTA 3º PAVIMENTO ENTRE FORRO - PARTE 1 - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	INC-017		30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-DE-0012	R000	PDF	2023.021	2023.06.19.11				
24	PLANTA 3º PAVIMENTO ENTRE FORRO - PARTE 2 - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	INC-018		30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-DE-0013	R000	PDF	2023.021	2023.06.19.11				
24	PLANTA 5º PAVIMENTO ENTRE FORRO - PARTE 1 - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	INC-019		30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-DE-0014	R000	PDF	2023.021	2023.06.19.11				
24	PLANTA 5º PAVIMENTO ENTRE FORRO - PARTE 2 - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	INC-020		30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-DE-0015	R000	PDF	2023.021	2023.06.19.11				
24	PLANTA PAVIMENTO TÉRREO - EDIFÍCIO TÉCNICO - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	INC-021		30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-DE-0016	R000	PDF	2023.021	2023.06.19.11				
24	PLANTA 2º PAVIMENTO - EDIFÍCIO TÉCNICO - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	INC-022		30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-DE-0017	R000	PDF	2023.021	2023.06.19.11				
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - EDIFÍCIO TÉCNICO - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	INC-023		30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-DE-0018	R000	PDF	2023.021	2023.06.19.11				
24	PLANTA 4º PAVIMENTO - EDIFÍCIO TÉCNICO - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	INC-024		30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-DE-0019	R000	PDF	2023.021	2023.06.19.11				
24	PLANTA 5º PAVIMENTO - EDIFÍCIO TÉCNICO - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	INC-025		30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-DE-0020	R000	PDF	2023.021	2023.06.19.11				
24	ARQUITETURA - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	INC-026		30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-DE-0021	R000	PDF	2023.021	2023.06.19.11				
24	PRUMADA - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	INC-027		30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-DE-0022	R000	PDF	2023.021	2023.06.19.11				
24	DIAGRAMA DE LIGAÇÃO - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	INC-028		30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-DE-0023	R000	PDF	2023.021	2023.06.19.11				
24	DETALHES DE INSTALAÇÃO - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	INC-029		30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-DE-0024	R000	PDF	2023.021	2023.06.19.11				
24	MEMORIAL DESCRITIVO	INC-030		30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-MD-0002	R000	PDF/DOC	2023.021	2023.06.19.11				
24	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	INC-031		30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-ET-0001	R000	PDF/DOC	2023.021	2023.06.19.11				
24	LISTA DE MATERIAIS	INC-032		30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-RM-0002	R000	XLS/PDF	2023.021	2023.06.19.11				
24	MODELO	INC-033		30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-15-MO-0003	R000	RVT	2023.021	2023.06.19.11				

CONTROLE												
COD. EDIF.	DOCUMENTO/ASSUNTO	IDENT. PRANCHA	CÓDIGO FIOCRUZ	CÓDIGO CMAT	VERSÃO	EXTENSÃO DO ARQUIVO	META	ORDEM	STATUS	ENTREGA PROGRAMADA	ENTREGA REALIZADA	OBSERVAÇÕES
PROJETO 05 - PAVILHÃO ROCHA LIMA / LABORATÓRIOS IOC												
	Projeto Executivo											
24	PLANTA SITUAÇÃO	TEL-001	F024A35 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-DE-0001	R001	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.12				
24	PLANTA GERAL 3º E 5º PAVIMENTO	TEL-002	F024A36 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-DE-0002	R004	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.12				
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - TELECOMUNICAÇÕES - COMUM	TEL-003	F024A37 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-DE-0003	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.12				
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - TELECOMUNICAÇÕES - DATT	TEL-004	F024A38 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-DE-0004	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.12				
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - TELECOMUNICAÇÕES - LEMEF	TEL-005	F024A39 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-DE-0005	R003	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.12				
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - TELECOMUNICAÇÕES - LNIRT	TEL-006	F024A40 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-DE-0006	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.12				
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - TELECOMUNICAÇÕES - LSO	TEL-007	F024A41 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-DE-0007	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.12				
24	PLANTA 5º PAVIMENTO - TELECOMUNICAÇÕES - COMUM	TEL-008	F024A42 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-DE-0008	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.12				
24	PLANTA 5º PAVIMENTO - TELECOMUNICAÇÕES - DATT	TEL-009	F024A43 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-DE-0009	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.12				
24	PLANTA 5º PAVIMENTO - TELECOMUNICAÇÕES - CCFF	TEL-010	F024A44 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-DE-0010	R003	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.12				
24	PLANTA 5º PAVIMENTO - TELECOMUNICAÇÕES - LABTRIP	TEL-011	F024A45 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-DE-0011	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.12				
24	PRUMADA	TEL-012	F024A46 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-DE-0012	R003	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.12				
24	DETALHE DO RACKS RA E RD - TELECOMUNICAÇÕES	TEL-013	F024A47 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-DE-0013	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.12				
37	PLANTA TÉRREO - TELECOMUNICAÇÕES - EDIFÍCIO TÉCNICO	TEL-014	F024A48 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-DE-0014	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.12				
24	PLANTA 2º PAVIMENTO - TELECOMUNICAÇÕES - EDIFÍCIO TÉCNICO	TEL-015	F024A49 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-DE-0015	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.12				
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - TELECOMUNICAÇÕES - EDIFÍCIO TÉCNICO	TEL-016	F024A50 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-DE-0016	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.12				
24	PLANTA 4º PAVIMENTO - TELECOMUNICAÇÕES - EDIFÍCIO TÉCNICO	TEL-017	F024A51 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-DE-0017	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.12				
24	PLANTA 5º PAVIMENTO - TELECOMUNICAÇÕES - EDIFÍCIO TÉCNICO	TEL-018	F024A52 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-DE-0018	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.12				
24	MEMORIAL DESCRITIVO	TEL-019	F024A53 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-MD-0001	R001	DOC/PDF	2023.021	2023.06.19.12				
24	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	TEL-020	F024A54 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-ET-0001	R001	DOC/PDF	2023.021	2023.06.19.12				
24	RELAÇÃO DE MATERIAIS	TEL-021	F024A55 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-RM-0001	R001	XLS/PDF	2023.021	2023.06.19.12				
24	MODELO-CFTV-CMAT-IOC-SITUACAO-5352231	TEL-022	F024A56 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-MO-0001	R000	JPG	2023.021	2023.06.19.12				Cancelado, inseridos no dwg
24	MODELO-CFTV-LOGOCMAT-5250927	TEL-023	F024A57 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-MO-0002	R000	JPG	2023.021	2023.06.19.12				Cancelado, inseridos no dwg
24	MODELO-CFTV-logocogic-5250925	TEL-024	F024A58 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-MO-0003	R000	JPG	2023.021	2023.06.19.12				Cancelado, inseridos no dwg
24	MODELO TELECOM	TEL-025	F024A59 A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-MO-0001	R004	RVT	2023.021	2023.06.19.12				
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - PONTOS TA - PARTE 1	TEL-040		30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-DE-0019	R000	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.12				
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - PONTOS TA - PARTE 2	TEL-041		30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-DE-0020	R000	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.12				
24	PLANTA 5º PAVIMENTO - PONTOS TA - PARTE 1	TEL-042		30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-DE-0021	R000	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.12				
24	PLANTA 5º PAVIMENTO - PONTOS TA - PARTE 2	TEL-043		30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-DE-0022	R000	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.12				
24	PLANTA 4º PAVIMENTO - EDIFÍCIO TÉCNICO - PONTOS TA	TEL-044		30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-DE-0023	R000	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.12				
24	PRUMADA - PONTOS TA	TEL-045		30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-DE-0024	R000	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.12				
24	DETALHE DOS RACKS RC E RF - PONTOS TA	TEL-046		30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-DE-0025	R000	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.12				
24	MODELO TELECOM PONTO TA	TEL-047		30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-03-MO-0002	R000	RVT	2023.021	2023.06.19.12				

CONTROLE												
COD. EDIF.	DOCUMENTO/ASSUNTO	IDENT. PRANCHA	CÓDIGO FIOCRUZ	CÓDIGO CMAT	VERSÃO	EXTENSÃO DO ARQUIVO	META	ORDEM	STATUS	ENTREGA PROGRAMADA	ENTREGA REALIZADA	OBSERVAÇÕES
PROJETO 05 - PAVILHÃO ROCHA LIMA / LABORATÓRIOS IOC												
	Projeto Executivo											
24	PLANTA DE SITUAÇÃO	TEL-026	F024A60	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-05-DE-0001	R001	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.13			
24	PLANTA 3º E 5º PAVIMENTO - CFTV	TEL-027	F024A61	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-05-DE-0002	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.13			
37	PLANTA TÉRREO - CFTV - EDIFÍCIO TÉCNICO	TEL-028	F024A62	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-05-DE-0003	R003	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.13			
24	PRUMADA	TEL-029	F024A63	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-05-DE-0004	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.13			
24	DETALHE DO RACK	TEL-030	F024A64	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-05-DE-0005	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.13			
24	PLANTA 2º PAVIMENTO - CFTV - EDIFÍCIO TÉCNICO	TEL-031	F024A65	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-05-DE-0006	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.13			
24	PLANTA 3º PAVIMENTO - CFTV - EDIFÍCIO TÉCNICO	TEL-032	F024A66	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-05-DE-0007	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.13			
24	PLANTA 4º PAVIMENTO - CFTV - EDIFÍCIO TÉCNICO	TEL-033	F024A67	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-05-DE-0008	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.13			
24	PLANTA 5º PAVIMENTO - CFTV - EDIFÍCIO TÉCNICO	TEL-034	F024A68	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-05-DE-0009	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.13			
24	PLANTA 6º PAVIMENTO - CFTV - EDIFÍCIO TÉCNICO	TEL-035	F024A69	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-05-DE-0010	R002	PDF/DWG	2023.021	2023.06.19.13			
24	MEMORIAL DESCRITIVO	TEL-036	F024A70	A	30.000869-CMAT-PE-RL-002-E-05-MD-0001	R001	DOC/PDF	2023.021	2023.06.19.13			
24	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	TEL-037	F024A71	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-05-ET-0001	R001	DOC/PDF	2023.021	2023.06.19.13			
24	RELAÇÃO DE MATERIAIS	TEL-038	F024A72	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-05-RM-0001	R001	XLS/PDF	2023.021	2023.06.19.13			
24	MODELO CFTV	TEL-039	F024A73	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-05-MO-0001	R003	RVT	2023.021	2023.06.19.13			
24	MODELO-CFTV-CMAT-IOC-SITUAÇÃO-5352231	TEL-040	F024A74	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-05-MO-0001	R000	JPG	2023.021	2023.06.19.13			Cancelado, inseridos no dwg
24	MODELO-CFTV-LOGOCMAT-5250927	TEL-041	F024A75	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-05-MO-0002	R000	JPG	2023.021	2023.06.19.13			Cancelado, inseridos no dwg
24	MODELO-CFTV-logocogic-5250925	TEL-042	F024A76	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-05-MO-0003	R000	JPG	2023.021	2023.06.19.13			Cancelado, inseridos no dwg
24	MODELO-CFTV-LOGOMEP-5250929	TEL-043	F024A77	A	30.000869-CMAT-PE-RL-005-E-05-MO-0004	R000	JPG	2023.021	2023.06.19.13			Cancelado, inseridos no dwg

[illegible]