
ANEXO 7 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Título:

Unidade: IOC
Pavilhão: Ambulatório Souza Araujo

DESCRIÇÃO DIAS CORRIDOS TOTAL
DOS SERVIÇOS 30 60 90 120 150 180 210

01
PROJETOS 9.764,53 9.764,53

#
02

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 27.252,09 5.450,41 5.450,41 5.450,41 5.450,41 5.450,41 54.504,14
/ MOBILIZAÇÃO # ######## ### ########## ########### ##########

03
ADMINISTRAÇÃO 8.888,98 2.766,93 9.247,11 28.809,34 17.881,00 9.067,63 76.661,00

# ######## ### ########## ########### ##########
04

SISTEMA DE EMERGÊNCIA 4.438,28 4.438,28
##########

05
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1.852,46 1.852,46

########
06

SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 21.719,57 43.439,16 43.439,16 108.597,89
### ########## ###########

07
EQUIPAMENTOS (COM LDI REDUZIDO) 38.254,87 38.254,87

##########
08

INTEGRAÇÃO CENTRAL SDAI X SWITCH 4.750,46 4.750,46 9.500,92
########### ##########

09
CERTIFICADOS 632,91 632,91

##########
10

OPERAÇÃO ASSISTIDA 8.574,56 8.574,56
#

11
LEVANTAMENTO E REGISTRO GRÁFICO - ELETRÔNICO DE "AS BUILT" 2.028,96 2.028,96

##########
12

LIMPEZA 1.180,08 1.180,08 1.180,08 1.180,08 1.180,08 5.900,40
######## ### ########## ########### ##########

13
DESMOBILIZAÇÃO 9.318,72 9.318,72

##########

Total Parcial - LDI Reduzido 38.254,87 38.254,87

L. D. I.
19,61% 7.501,78 7.501,78

Total Parcial - LDI Convencional 45.905,60 11.249,88 37.597,17 78.878,99 72.701,11 36.867,45 8.574,56 291.774,75

L. D. I.
27,64% 12.688,31 3.109,47 10.391,86 21.802,15 20.094,59 10.190,16 2.370,01 80.646,54

Total Geral 58.593,91 14.359,35 47.989,03 146.437,79 92.795,70 47.057,61 10.944,57 418.177,94

11,59518% 3,60931% 12,06234% 37,58018% 23,32477% 11,82822% 100,00%
Percentual de execução mensal de Administração, de acordo com o Acórdão do 
TCU N° 2622/2013

Contratação de obra de reforma para adequação dos sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico na edificação do Pavilhão Ambulatório Souza Araújo, localizado 
no Campus Fiocruz Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ.
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