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ANEXO IV
CADERNO DE ENCARGOS GERAIS (CEG)

Objeto: Contratacdo de obra de reforma para adequacao dos sistemas de prevencdo e combate a
incéndio e panico na edificagdo do Pavilhdao Ambulatério Souza Araujo, localizado no Campus Fiocruz
Manguinhos, Rio de Janeiro/R]J.

Categoria do objeto: obras e servicos de engenharia

Referéncia: Meta 2024.041 | Processo n? 25389.000514/2024-64

Este documento é parte integrante e indissociavel do objeto da contratacdo acima caracterizado, e tem
por objetivo descrever os encargos gerais referentes (i) ao escopo e planejamento de execucgdo; (ii) aos
servicos preliminares necessarios; (iii) a administracdo da execug¢do da contratacdo; (iv) a equipe de
profissionais a ser mobilizada; (v) a metodologia de trabalho; e (vi) a forma de entrega dos servicos.

Os encargos descritos estdo submetidos (i) as regras, condi¢Ges e limitacoes estabelecidas por normas e
instrucbes emitidas por orgdos ou instituicGes nacionais internacionais de regulamentacdo, e (ii) as
instrucdes, orientacdes técnicas ou condicionantes dos diferentes fabricantes e fornecedores.

Observacgoes: (i) os prazos expressos em dias consideram o periodo util, nos quais ocorre expediente
administrativo para o 6rgao; e (ii) os prazos expressos em meses ou anos serdo computados de data a data.
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1. ESCOPO E PLANEJAMENTO DE EXECUGAO DA CONTRATAGAO

Esta contratacdo tem por escopo a obra de reforma para a adequacdo dos sistemas de prevencao e
combate a incéndio e panico do edificio do Pavilhdo Ambulatério Souza Araujo (edificacdo 58),
localizado no Campus Fiocruz Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ, bem como de servi¢o para continuidade
do processo de regularizacao desta edificacdo junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de
Janeiro (CBMERYJ), visando a obtengdo do respectivo Certificado de Aprovagao, conforme projeto legal ja
aprovado pelo 6rgdo competente.

O prazo de execucdo devera ser de 7 (sete) meses, contabilizados a partir da emisséo da Ordem de
Servigo (0S), conforme descritivo abaixo:

e 1 (um) més para (i) estudo do Projeto Basico da contratacdo; (ii) visitas técnicas ao local do objeto da
contratacao; (iii) revisdo do planejamento e metodologia de execugdo dos servicos; (iv) aquisicdo de
insumos, materiais construtivos e equipamentos relacionados as etapas iniciais da execucdo; (v)
revisdo ou elaboracdo de projeto executivo e montagem de canteiro de obra;

e 5(cinco) meses para execucao efetiva dos servicos, incluindo (i) a realizacdo de testes e valida¢des ao
longo da obra; e (ii) o comissionamento de instalacdes, equipamentos e sistemas;

e 1 (um) més para operacdo assistida, com equipe técnica do Contratado mobilizada em regime
diferenciado, porém contando com a presenca de representantes dos fabricantes ou fornecedores
de instalagGes, sistemas e equipamentos.

O prazo de vigéncia devera ser de 16 (dezesseis) meses, excedendo o prazo de execugcdao em 9 (nove)
meses conforme descritivo abaixo:

e 1 (um) més, a partir da reunido de partida, para apresentacdao da documentacdo técnica e trabalhista
exigida em Edital e apresentacdo da equipe técnica do Contratado a Fiscalizagdo — somente apds
cumpridas todas as exigéncias serd emitida a Ordem de Servico (OS);

e 1 (um) més, a partir do término do prazo de execucdo, para Recebimento Provisério dos servicos e
emissao da Certiddo de Acervo Técnico (CAT), caso ndo haja pendéncias apontadas pela Fiscalizacdo;

e 3 (trés) meses para Recebimento Definitivo do contrato pela Administracdo — somente com o término
dessa etapa serd realizado o pagamento da ultima medicdo de servigos;

e 1 (um) més para pagamento da ultima medicdo de servicos;

e 3 (trés) meses contabilizados no prazo de vigéncia, respeitado o limite legal para abarcar eventuais
suspensdes do prazo de execucgao.

A execucao efetiva dos servicos esta condicionada ao seguinte planejamento geral:
e Instalagdo de canteiro;
e Fornecimento e instalagdo de extintores;

e Fornecimento e instalagdao de sistema de detecgao e alarme de incéndio, incluindo a conexdo da
central com o switch da unidade;

e Fornecimento e instalagdo de sinalizagdo de seguranga e emergéncia
e Fornecimento e instalagdao de iluminagao de emergéncia;

e Elaboracdo de Plano de Emergéncia contra Incéndio e Panico (PECIP);
e Fornecimento, Instalagdao e Programagao do Sistema Supervisério

e Emissao do Certificado de Aprovacgao junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro
(CBMERYJ)
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Para a execucdo da obra foi definido um planejamento, amplamente debatido e aprovado pelas
autoridades competentes, tanto da Unidade demandante quanto da Cogic, que considera a necessidade
de liberacdo de areas, seguindo a ordem geral de execucdo dos servicos, conforme a indicacdo da equipe
de fiscalizagdo/CPO.

Observagdo: as etapas de execucdo, sempre que cabivel (empreitada por preco global), estdo descritas
no cronograma fisico-financeiro da contratagao e servem como referéncia para a medigdo dos servigos.

2. ENCARGOS DE EXECUGAO DA OBRA
2.1. ADMINISTRAGAO DOS SERVICOS

A Fiscalizacdo caberd (i) a definicio de procedimentos operacionais; (ii) a definicio de critérios e
parametros técnicos e qualitativos para avaliacdo da execucdo dos servicos; (iii) a definicdo de
informacgdes corretas a serem consideradas em caso de divergéncias ou omissdes no conteudo técnico;
(iv) o acompanhamento da execucdo dos servicos; (v) a avaliacdo da qualidade dos servicos prestados
conforme parametros pré-definidos; (vi) a gestdo do contrato; e (vii) o recebimento provisério do objeto.

O Contratado sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas
federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas
subcontratadas. Em especial pontuam-se os seguintes documentos:

e legislacdo de licitacGes e contratos vigente;
¢ normas da ABNT e Inmetro;
* normas estabelecidas pela Fiocruz;

e normas e recomendacdes do Tribunal de Contas da Unido (TCU) para licitacdes, elaboracdo de
projetos e execugdo de obras;

e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NRs);
e disposicdes legais do Estado e Municipio;

e normas das concessiondrias de servigos publicos locais;

* recomendagGes dos fabricantes de materiais.

Todo e qualquer servico deverd ser executado por profissionais habilitados e o Contratado assumird
integral responsabilidade técnica pela boa execugao e eficiéncia dos servigos que efetuar, bem como,
pelos danos decorrentes da realizacdo dos referidos trabalhos.

Em todo e qualquer servico que requeira responsabilizacdo técnica serd indispensavel o registro dos
responsaveis técnicos no Conselho Profissional — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). O Contratado devera ainda providenciar as respectivas
Anotacdes (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT).

Conforme a Resolugdo n? 1.025/2009 do Confea, o Contratado devera providenciar todas as Anotagdes
(ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) necessarios como condicdo indispensavel para a
emissdo da Ordem de Servico (OS), marco de inicio da execucdo dos servigcos contratados.

2.2. DISPOSICOES GERAIS

Para o inicio da execucdo dos servicos, toda a documentacdo do Contratado devera estar em dia, sendo
apresentados os respectivos comprovantes — registros no CREA e INSS, Certiddo Civel Negativa,
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Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) — sem prejuizo de qualquer outro documento exigido pela
Fiscalizacdo para aprovacao.

Também deverao ser apresentados os documentos referentes a obra e a identificagdo de todos os
funcionarios que serao alocados — matricula CEl; comunicagdo na Delegacia Regional do Trabalho (DRT);
Programa de Gerenciamento de Riscos da Obra (PGR), incluindo PCMSO e ASO; comprovacdo de
treinamento em NRs; e elaboracdo do Programa de Prevencdo de Risco Ambiental (PPRA) — sem prejuizo
de qualquer outro documento exigido pela Fiscalizagao para aprovagao.

O Contratado devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e acordos relativos
a legislagao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos
objeto do contrato.

O Contratado devera executar o contrato seguindo-se fielmente o Projeto Executivo, com a alocagdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais; além de utilizar materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios na qualidade e quantidade correspondentes aos servicos a serem
prestados e ao quadro de empregados alocados.

A presenca da Fiscalizacdo durante a execugdo do contrato, quaisquer que sejam os atos praticados no
desempenho de suas atribuicbes, ndo implicard em solidariedade ou corresponsabilidade com o
Contratado, que respondera Unica e integralmente pela execucdo dos servicos, inclusive pelos executados
por suas subcontratadas, na forma da legislacdo em vigor.

Fica o Contratado obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pela Fiscalizacdo, os servicos efetuados em que se verificarem ndo conformidades,
erros, falhas, defeitos ou vicios, seja por decorréncia de execu¢do equivocada ou com baixa qualidade,
seja pelo uso de materiais inadequados.

O Contratante podera efetuar as corre¢des e/ou substituicdes necessarias, seja por meios proprios ou de
terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida
liquida e certa do Contratado.

O Contratado responderd diretamente por todas e quaisquer perdas e danos (i) causados em bens
publicos e privados ou as pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de atos praticados por
seus prepostos e funciondrios, fornecedores e subcontratadas; e (ii) originados de infracdes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias ou qualquer outro dispositivo legal em vigor. O
Contratado devera indenizar o Contratante por qualquer prejuizo, despesa ou pagamento que esta seja
obrigada a fazer, incluindo gastos financeiros com multas, corre¢cdes monetarias e mora.

A Fiocruz ndo emprestard e nem cederd, em hipdtese alguma, equipamentos ou ferramentas de qualquer
natureza para a execucdo dos servicos. Todos os equipamentos e ferramentas necessarios serao de
responsabilidade do Contratado.

2.2.1. Detalhamentos construtivos complementares

Por decorréncia direta da execucao dos servicos previstos nesta contratacao, sempre que requisitado pela
Fiscalizagdo e sem 6nus para o Contratante, o Contratado devera complementar o Projeto Executivo com
detalhamentos construtivos de componentes industrializados ou de producdo especifica, tais como:
lanternins, sheds, claraboias e domos; telhados metalicos (fixagcdes, acabamentos e arremates); painéis e
divisdrias (fixacGes, encaixes e acabamentos); rodapés, rodameios e rodatetos (instalacdo); esquadrias de
aluminio, ferro ou aco; forros de teto industrializados, dentre outros.
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Os detalhes construtivos deverdo ser elaborados pelo fabricante do componente e podera ser exigido
protdtipo de peca ou parte desta — seja ele qual for e idéntico ao tipo a ser utilizado na obra (incluindo
materiais construtivos e de acabamento) — ambos a serem submetidos e aprovados pela Fiscalizacdo.

Os detalhes construtivos deverdo ser representados em planta, corte, elevagao e perspectiva na escala
1:25, 1:10 ou 1:5; ja os protétipos deverdo ser apresentados em escala real (1:1).

2.2.2. Alteragdes de escopo

Fica reservado a Fiscalizacdo o direito de resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, ndo
previsto no Edital, no Projeto Bdsico ou no Projeto Executivo (incluindo planilhas e anexos) que se
relacione direta ou indiretamente com o objeto da contratagao.

Caso o Contratante determine modificagcdes em quaisquer servicos ja executados, implicando alteracoes
necessarias e/ou obrigatérias com vistas a uma melhor adequagdo do conteldo e resultados do objeto
contratado, estas deverao ser realizadas pelo Contratado mediante condi¢des expressas na legislagdao
para alteragdo de contratos.

Nos casos ndo abordados nas Normas Brasileiras Regulamentadoras (NBR) ou na legislacdo vigente,
poderdo ser consideradas normas internacionais como SO, ASHRAE, TIA/EIA, dentre outras. Para
incorporacdo de tais normas como procedimento valido para o desenvolvimento das atividades, a
Fiscalizacdo devera formalmente aprovar o uso de tal norma especifica.

Quaisquer alteracoes que o Contratado deseje realizar naquilo que foi previamente estabelecido neste
documento devera ser apresentado através de solicitacdo formalizada e documentada onde constem
argumentacgles pertinentes e que apresentem algum ganho potencial em prazo, qualidade e/ou que
agreguem algum valor tangivel aos servicos. A solicitacdo deverd conter os seguintes itens: objeto e
objetivo da solicitacdo, justificativa (técnicas e legais) e sua relevancia. Essas solicitacdes deverdo ser
sempre assinadas pelo representante legal do Contratado e validadas formalmente pela Fiscalizag3do.

2.2.3. Garantia técnica (de produto ou servico)

O Contratado devera garantir que os trabalhos executados estejam de acordo com seus deveres relativos
a (i) aquisicdo e utilizacdo até o recebimento; (ii) correcdao imediata de defeitos de fabricacdo em
materiais, instalagbes ou equipamentos; (iii) falhas cometidas pela mao-de-obra ou decorrentes de
métodos de execucdo dos servicos; e (iv) e garantia do servico, materiais, instalacdes e equipamentos.

Todo e qualquer material, sistema ou equipamento instalado deverd respeitar o termo de garantia
(condigdes e prazos) definido pelo fabricante e as condigdes legais vigentes.

Constatado defeito de fabricacao ou funcionamento, o Contratado ficard obrigada a substituicdo imediata
sem Onus para o Contratante.

O Contratado devera apresentar todos os certificados de garantia dos materiais, sistemas e equipamentos
instalados na obra a Fiscalizagao para arquivamento.

Independente de relagao contratual vigente entre o Contratado e o Contratante, todos os servigos
executados estardao submetidos automaticamente ao prazo de garantia estipulado em legislagdo vigente.

2.2.4. Confidencialidade das informacdes

O Contratado devera manter a mais completa confidencialidade quantos aos servicos, informacdes e
documentos de seu conhecimento, bem como a exclusividade na utilizacdo dos dados, durante e apods a
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execucdo dos servigos contratados. Qualquer divulgacdo somente podera ser levada a efeito mediante a
autorizagao escrita do Contratante, e desde que sejam garantidos os créditos a Fiocruz.

2.2.5. Despesas e custos indiretos
Estardo a cargo do Contratado as despesas referentes a:

e aquisicdo de todo e qualquer insumo para a prestacdo dos servicos, tais como: locagdo de espacos,
aquisicdo de hardware e software, aquisicao de equipamentos ou instrumentos de qualquer natureza
e finalidade, fornecimento de uniformes e Equipamentos de Prote¢do Coletiva (EPC) ou Individual
(EPI), mobilidrio de qualquer natureza e finalidade, e material de escritério e expediente;

e diarias, deslocamentos (terrestres, vidrios ou aquaviarios), hospedagens e alimentacdo de sua propria
equipe ou subcontratadas, seja por solicitacdo expressa do Contratante para participacdo em algum
evento imprescindivel ou reunido, ou por decorréncia da execucao dos servicos;

e impressOes, em quantas vias forem necessarias, de todas e quaisquer pecas que componham o
conteudo técnico decorrente da contratacdo sempre que solicitado pela Fiscalizacao;

e envio de documentos ao Contratante através de empresas de logistica (correios, transportadoras);

e subcontratacbes ndo previstas no edital que se facam necessarias para o atendimento pleno das
diretrizes e escopo do objeto contratual;

* pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais e tributarias incidentes ou que
vierem a incidir decorrentes da contratacdo junto aos drgdos da Administracdo Publica municipal,
estadual ou federal, Conselhos de Classe, sindicatos e confederagdes, dentre outros.

2.3. DESCRICAO DOS SERVICOS

O Contratado deverd executar todos os servicos descritos no Projeto Executivo apresentado pelo
Contratante — expresso através de seu conteudo técnico (pranchas de projeto, memoriais, encargos e
especificacbes técnicas, dentre outras pecas correlatas) — sem prejuizo do complemento de
detalhamentos construtivos de componentes industrializados ou de producdo especifica elaborados por
respectivos fabricantes, conforme explicitado neste documento.

A execucdo dos servicos deverad respeitar integralmente (i) as normas regulamentadoras; (ii) as exigéncias
dos OTPs, concessionarios e permissionarios; e (iii) as condicOes estabelecidas pelos fabricantes de
materiais construtivos, instalagdes, sistemas e equipamentos no que concerne ao transporte,
acondicionamento, instalagao, operagdo e conservagao.

Observagdo: toda e qualquer divergéncia entre o Projeto Executivo em relacdo as normas
regulamentadoras ou exigéncias dos OTPs, concessionarios e permissiondrios devera ser imediatamente
comunicada a Fiscalizagdo; em hipdtese alguma o Contratado devera executar qualquer servico em
desacordo as normas ou exigéncias sob o pretexto de constar em projeto.

Para todos os efeitos desta contratacdo, dever ser assumido tanto pelo Contratado como pelo
Contratante que (i) o Caderno de Encargos Gerais (CEG); (ii) o Caderno de Especificagdes Técnicas (CET);
(iii) as planilhas de quantitativos e valores (orgamento); (iv) o planejamento de execuc¢do da obra; (v) e
o cronograma fisico-financeiro siao pecas componentes e indissociaveis do Projeto Executivo.

A Comissao de Licitacdes deverd ser notificada durante a fase de licitacdo ou a Fiscalizacdo devera ser
consultada, caso o processo ja esteja em fase de execucdo, em relacdo a duvida quanto a (i) interpretacdo
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de qualquer desenho ou modelo 3D; (ii) omissdo de informagdes em qualquer uma das pegas técnicas; ou
(iii) divergéncia de informagdes entre componentes do Projeto Executivo.

Em caso de divergéncia entre cotas de desenho e suas dimensdes, medidas em escala, prevalecerao
sempre as primeiras. Além disso, todas as medidas especificadas em projeto deverdo ser conferidas no
local antes da execugao dos servigos.

Todos os materiais, instalacdes, sistemas e equipamentos incorporados na obra deverao (i) ser novos; (ii)
terem comprovada qualidade; e (iii) respeitar integralmente a especificagdo e requisitos de projeto.

O Contratado podera propor materiais, instalagdes, sistemas e equipamentos similares ou equivalentes
desde que respeitados os critérios comparativos e cumulativos de: (i) qualidade de padronizacdo de
medidas; (ii) qualidade de resisténcia; (iii) uniformidade de coloracdo; (iv) uniformidade de textura; (v)
composicdo quimica; e (vi) propriedade ductil do material.

Sendo assim, a substituicdo das especificacdes do Contratante podera ser aceita, bastando que o
Contratado apresente laudo com comprovagdo de similaridade ou equivaléncia das caracteristicas
técnicas dos produtos propostos; tal laudo devera ser encaminhado a Fiscaliza¢ao para aprovacao.

No caso dos materiais, instalagdes, sistemas e equipamentos ndo estarem especificados ou ser necessaria
gualquer modificacdo técnica — por exemplo decorrente da descontinuidade de fabricacdo —, o
Contratado deverd propor alternativas a Fiscalizacdo, devendo o fato ser registrado no diario de obras.

Todos os materiais, sistemas e equipamentos fora de especificagdes técnicas ou de ma qualidade serdo
recusados pela Fiscalizacdo, independente de aviso ou notificacdo. Em caso de duvida quanto ao uso de
materiais ou a instalacdo de equipamentos, devera ser solicitada prévia aprovacao a Fiscalizacdo.

No caso de duvida, para a aprovacdo ou recebimento de materiais e equipamentos, a Fiscalizacdo podera
exigir as expensas do Contratado, que sejam feitos testes complementares, de conformidade com as
necessidades envolvidas.

No cumprimento a legislagdo vigente e jurisprudéncia do TCU, o Contratado podera utilizar materiais
similares ou equivalentes aos especificados, sendo a equivaléncia determinada pelos critérios
comparativos e cumulativos de: (i) qualidade de padronizacdo de medidas; (ii) qualidade de resisténcia;
(iii) uniformidade de coloracgao; (iv) uniformidade de textura; (v) composicao quimica; e (vi) propriedade
ductil do material.

Todos os materiais que forem substituidos deverdo ser previamente aprovados pela Fiscalizagao.

A conformidade dos materiais e técnicas construtivas, ou equipamentos a serem instalados na execugao
dos servigos devera ser verificada através de documentos do Contratado que contenham relagdo
detalhada, em conformidade estrita ou equivaléncia aprovada com o estabelecido neste documento,
informando as respectivas qualificacdes ou especificacdes técnicas, e quantidades.

A verificacdo do resultado da contratacdo, seja através da adequacdo da prestacdo do servico ou dos
produtos entregues pelo Contratado, devera ser realizada estritamente com base nos critérios previstos
neste documento.

2.4. EQUIPE DE PROFISSIONAIS (CONTRATADO)

E de responsabilidade do Contratado dimensionar, selecionar e mobilizar os profissionais com vistas ao
cumprimento do escopo da contratacdo, dentro do prazo, custo e qualidade previstos.

Desse modo, o Contratado devera alocar engenheiros, técnicos (seguranca do trabalho e edificacGes),
encarregados e pessoal de apoio técnico e administrativo, necessarios para a execugao das tarefas
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inerentes ao servigo, respeitado o quantitativo minimo previsto no item “Administragdo Local” da planilha
de custos da contratagao.

Serd permitida o acimulo de fungdes para um mesmo profissional desde que possua habilitagdo técnica
e atribuicdes profissionais para tal atividade, respeitando as informacdes dos respectivos érgdos de classe
e os requisitos solicitados no Projeto Basico.

Ressalta-se que todos os profissionais deverdo (i) estar habilitados para a realizacdo dos servigos e
registrados em conselho de classe (sempre que cabivel); (ii) estar aptos conforme exames de saude
ocupacional; (iii) passar por processo de capacitacdo em normas de seguranca do trabalho; e (iii) receber
equipamentos de protecdo coletiva (EPC) e individual (EPI) adequados.

Ndo sera permitido que qualquer profissional do Contratado exerga suas fungdes, dentro do local de
trabalho, sem os equipamentos de protecdo necessarios e obrigatérios; nesse sentido, os servicos
poderdo ser interrompidos a qualquer tempo sem 6nus para o Contratante.

A Fiscalizagao poderda determinar o afastamento imediato de profissional do Contratado, bem como de
qualquer de suas subcontratadas, caso seja constatado desleixo, imprudéncia, inoperancia, incapacidade
técnica, falta de habilitacdo necessaria, oferta de exa¢ao ou qualquer ato desabonador.

2.4.1. Descricdo da geréncia

O Contratado devera definir um Gerente Geral (arquiteto ou engenheiro), responsavel pelas seguintes
atribuicdes: (i) responder como supervisor pelo conjunto dos servicos previstos na contratacdo; (ii) definir
a equipe de profissionais e o cronograma de execu¢do dos servicos com seus respectivas prazos de
entrega, de modo compativel com os prazos definidos neste documento; (iii) estabelecer e gerir todos os
processos de trabalho, compatibilizando o planejamento e o desenvolvimento do objeto, com os
resultados pretendidos pelo Contratante; (iv) controlar a efetividade e qualidade dos servicos executados
e produtos entregues; (v) representar o Contratado junto ao Contratante em questbes técnico-
administrativas; e (vi) realizar eventual interlocucdo entre o representante legal do Contratado e o
Contratante.

2.4.2. Aprovacdo da equipe contratada

O Contratado devera apresentar listagem de toda a equipe previamente ao inicio da execucdao da
contratacdo com a experiéncia solicitada pelo Contratante, comprovada por Certiddao de Acervo Técnico
(CAT) emitida pelo respectivo Conselho de Classe da categoria.

Eventuais substituicdes ou inclusdes de profissionais que se fizerem necessarias ao longo da execucdo da
contratagdo, deverdo ser previamente submetidas a analise do Contratante com antecedéncia de 30
(trinta) dias corridos, instruidas com Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelos Conselhos de
Classe para comprovacao da experiéncia profissional obrigatéria.

Em caso de substituicdo de profissionais apds o inicio da obra, o Contratado estara obriga ainda a
apresentar a baixa da respectiva ART (Crea).

Em caso de rejei¢ao pelo Contratante de algum dos profissionais indicados pelo Contratado — ressalta-se:
em fungao de critérios estritamente técnicos —um novo profissional devera ser apresentado em um prazo
de 5 (cinco) dias corridos.

O Contratado so6 recebera a Ordem de Servigo apds a entrega das ART dos profissionais aprovados pelo
Contratante.
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2.5. METODOLOGIA DE TRABALHO
2.5.1. Planejamento e controle

O Contratado devera desenvolver um plano de trabalho que inclua o planejamento de execucdo e a
metodologia de controle e gerenciamento de riscos, avaliando sua compatibilidade com o cronograma
proposto pelo Contratante.

O plano devera documentar, no minimo, (i) a logistica de execucdo; (ii) a estratégia de mobilizacdo de
recursos (pessoal, insumos, equipamentos, dentre outros); (iii)j o planejamento de compras e
contratagdes; (iv) os procedimentos para gestao e controle dos servigos; (v) as etapas que serdo entregues
com definicdo de prazo em conformidade com o cronograma fisico-financeiro; e (vi) a metodologia de
identificacdo, andlise e mitigacdo de risco.

O plano de trabalho deverd ser apresentado sob a forma de relatério contendo, no minimo, os seguintes
itens: (i) titulo da contratacdo, empresa contratada e data; (ii) escopo da contratacdo; (iii) caracteristicas
do trabalho a realizar; (iv) logistica e metodologia para o desenvolvimento das atividades; (v) caminho
critico da obra (conforme PERT/CPM); (vi) equipe de trabalho necessaria para a realizacdo das atividades;
(vii) cronograma de compra de insumos, materiais, sistemas e equipamentos, e subcontratacoes; (viii)
prazo para a entrega de cada um dos produtos contratados, com base no cronograma fisico-financeiro;
(ix) cronograma fisico-financeiro revisado; e (x) riscos e medidas de mitigacao.

Este instrumento, que deverd passar por atualizagdo constante, devera nortear o gerenciamento dos
servicos, sendo importante para informar a Fiscalizacdo acerca do andamento da contratacdo e
documentar adequadamente o processo.

O plano de trabalho devera ser compatibilizado com os prazos contidos no cronograma fisico-financeiro
da contratacdo para que seja possivel, por parte do Contratante, uma melhor avaliagdo dos servicos
executados.

O Contratado podera propor alteracGes na metodologia e cronograma propostos pelo Contratante, desde
gue sejam feitas com o objetivo de diminuir os prazos e/ou aperfeicoar os produtos, sem quaisquer 6nus
ou prejuizo para os objetivos do Contratante.

O Contratado devera realizar o monitoramento (acompanhamento, avaliacdo, conferéncia e registro)
permanente de todos os servicos contratados, independente da atuacdo ou cobranca da Fiscalizacdo.
Nesse sentido, deverd identificar (i) o andamento da execugdo dos servigos conforme planejamento; (ii)
indefinicOes, divergéncias ou erros; (iii) ndo cumprimento de normas, requisitos ou diretrizes; (iv) falta da
qualidade requerida nos servicos entregues; (iv) projecdes de desvio de planejamento (atrasos).

Observagao: sempre que ocorrerem atrasos ou alteracdes na conducdo das atividades, o planejamento
devera ser revisado e entregue para aprovagao pela Fiscalizagdo.

2.5.2. Laudo de Vistoria Predial

Como vistas a minimizar problemas indiretos e decorrentes da execuc¢do dos servicos, sera facultado,
embora altamente recomentado, que o Contratado elabore Laudo de Vistoria Predial (LVP) as suas
expensas, sempre que (i) se tratar de obra de reforma; e (ii) existirem elementos muito préximas ao objeto
da contratacdo e edificacdes em estado significativo de deteriora¢do sujeitos a repercussao da execucao
dos servigos.

Neste caso, o LVP devera incluir (i) a discriminacdo dos elementos avaliados — sendo obrigatéria, no
minimo, a inclusdo da estrutura e alvenarias; (ii) a analise da condi¢do construtiva das edificacOes
envolvidas e implicadas; (iii) o registro textual e fotografico de problemas e patologias construtivas; e (iv)
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o registro de elementos existentes que possam ser impactados pela execucdo da obra -- infraestrutura e
urbanizacdo (redes, vias, calcadas, mobilidrio e sinalizacdo); e (iii) elementos arbdreos e paisagismo.

Observagao: para atingir seus objetivos, o Laudo de Vistoria devera ser iniciado antes de qualquer outro
servico na edificacdo e ser submetido a ciéncia da Fiscalizacdo, que deverd adotar posteriores
providéncias para arquivamento ou resolucdo dos problemas e patologias identificadas.

2.5.3. Fluxo geral de trabalho

O Contratado devera apresentar documentacdao em quantidade e frequéncia pré-determinada -- com
registro formal de entrega constando a data e responsdvel — incluindo relatérios, laudos e demais
documentos necessarios para permitir a correta gestao da contratacao.

Apds a emissdo da Ordem de Servico, de modo concomitante a montagem do canteiro de obras, e
previamente ao inicio da execucdo efetiva dos servicos, o Contratado devera elaborar o plano de trabalho,
no qual deverdo estar inclusas todas as providéncias que serao tomadas para garantir o cumprimento do
escopo e prazo da contratagao.

Para tanto, o Contratado devera proceder a um detalhado exame do local da obra e entorno imediato,
com especial atencdo a elementos existentes envolvidos na contratacdo que possam impactar ou serem
impactados pela execuc¢do dos servicos.

Observagdo: adicionalmente o Contratado podera elaborar Laudo de Vistoria Predial a ser entregue
juntamente com o plano de trabalho, passando a fazer parte integrante e indissociavel deste.

A luz da vistoria técnica realizada e considerando as caracteristicas do objeto da contratacdo, o
Contratado devera desenvolver o planejamento de execuc¢do definindo (i) a logistica de execucdo; (ii) a
metodologia de controle e gerenciamento de etapas; e (iii) a metodologia de identificacdo, analise e
mitigacao de risco.

Visando garantir que a obra ndo sofra atrasos devido a problemas de suprimento, em seguida o
Contratado devera elaborar o planejamento de compras e contratacdes registrando o cronograma de
compra de insumos, materiais, sistemas e equipamentos, e subcontratacdes (inclusive de locacdo de
equipamentos), que interferiram no caminho critico da obra (conforme PERT/CPM).

Por ultimo, o Contratado devera apresentar o planejamento de mobilizacdo (histograma) onde deverdo
estar inclusas todas as providéncias que serdao tomadas para garantir o cumprimento do prazo,
explicitando, etapa por etapa, quais os recursos (maquindrio, tecnologia e pessoal), que serdo
empregados.

O plano de trabalho deverd ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir da Ordem de
Servico; caso, o Contratado tenha optado por elaborar Laudo de Vistoria Predial, este deverd ser entregue
no mesmo momento.

2.6. CANTEIRO DE OBRA
2.6.1. Disposi¢Bes gerais

O Contratado deverd responsabilizar-se pelos servicos necessarios para o desenvolvimento do projeto e
implantagao do canteiro de obra, bem como por todas as providéncias correspondentes as instalagdes
provisdrias para execucdo da obra, a serem aprovadas pela Fiscalizacdo, considerando: tapumes; areas de
vivéncia destinadas a escritdrios, vestidrios e sanitarios; depdsitos de materiais, ferramentas e cimento;
area para corte e dobra de ferros; drea para separacao de residuos; e andaimes, passarelas, telas de
protecdo e placas de obra, dentre outros.
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O canteiro de obra devera ser instalado em local indicado pela Fiscalizacdo, que devera ser identificado e
isolado do transito externo de veiculos e pedestres.

A circulagdao de profissionais do Contratado e o transporte horizontal e vertical de materiais ou
equipamentos deverdo afetar minimamente a rota de atividades, o fluxo de pessoas e o transito de
veiculos em toda a area da obra.

Deverao ser previstos locais e horarios adequados as operagdes de carga e descarga de qualquer natureza.

Os materiais deverao ser entregues e armazenados em local seco e protegido, em suas embalagens
originais de fabrica. As ceramicas, azulejos, pastilhas e outros materiais deverao ser cuidadosamente
classificados no canteiro da obra, quanto a sua qualidade, calibragem e desempeno, sendo rejeitadas
todas as pecas que demonstrarem defeitos de superficie, discrepancias de bitola ou empeno, ou
contrariarem, as especificacGes técnicas do projeto.

Ao término da obra, o canteiro devera ser desmontado ou demolido e removido para fora do campus pelo
Contratado, incluindo desmonte ou demolicdo das areas de vivéncia, tapumes, bases, instalacdes
provisdrias, placa, andaimes e passarelas; deverdo ser executados ainda todos os acertos necessarios no
terreno para recuperacdo de suas condigOes originais tais como: reaterros, regulariza¢do, reurbanizacio
e limpeza.

2.6.2. Projeto de canteiro de obra

O Contratado devera desenvolver um projeto de canteiro de obra com base (i) no grau de complexidade
e porte da obra; (ii) na logistica da obra (volume e rotina de recebimento de materiais e insumos, e
condicGes de armazenamento); (iii) no histograma de mao de obra considerando a equipe total em pico
de execucdo; e (iv) nos condicionantes e restricées do local de instalacdo.

O projeto de canteiro de obra devera contemplar: (i) area de trabalho da equipe da Administracdo Local
(incluindo mapoteca); (ii) area para a equipe de Fiscalizacdo conforme nimero de profissionais residentes
definido pelo Contratante; (iii) sala de reunido; (iv) areas de vivéncia (refeitérios, vestiarios e banheiros);
(v) areas de armazenamento (incluindo almoxarifado) e depdsitos externos (cimento, agregados, dentre
outros materiais); (vi) area para testes e corpos de provas; (vii) patio de estacionamento, manobra e lava
rodas; (viii) instalagdes provisorias necessarias e suas interligacdes as redes; (ix) fechamento periférico; e
(x) localizacdo e dimensdes da placa de obra.

Como referéncia para elaboracdo do projeto orienta-se que os escritérios (Administracdo Local e equipe
de Fiscalizagdo) deverdo ter darea minima de 3 m? por pessoa, no minimo 1 armario alto de dupla porta
com chave, ar condicionado proporcional ao tamanho dos ambientes, 3 tomadas elétricas e 1 ponto de
rede por mesa — podendo-se utilizar roteador wireless, desde que seja mantida a qualidade da conexao;
a sala de reunides devera ser dimensionada para o minimo de 8 pessoas e possuir equipamento de
projecdo (projetor multimidia ou televisdo de 55”) e ar condicionado proporcional ao tamanho do
ambiente; e a area para testes e corpos de prova poderd ser compartilhada com o patio de
estacionamento.

O Contratado devera entregar a area de escritério para a equipe de Fiscalizagdao mobiliada — incluindo
mesas com tamanho ndo inferior a 1,40 m, gaveteiros e cadeiras em nUmero correspondente aos
profissionais residentes; bem como a sala de reuniées com mesa, cadeiras e equipamento. Nao havera
necessidade de prover equipamento de informatica ou comunicacdo ao Contratante.

Observagdo: somente para obras a serem realizadas no Campus de Manguinhos e a critério do
Contratante, a area para a equipe de Fiscalizacdo podera ser suprimida do projeto.

nome: NO58A01A REV: A 03/07/2024 folha: 12/ 26



O projeto de canteiro de obra deverd representar a solucao através de plantas de situacao, plantas baixas,
planta de cobertura, cortes gerais e fachadas — apresentacdo em escala 1:50, com excecdo da planta de
cobertura, admitida na escala 1:100.

Observagao: o Contratado somente podera iniciar a montagem do canteiro apds aprovagdo do respectivo
projeto pela Fiscalizagao.

2.6.3. Tapumes

No fechamento dos tapumes deverao ser utilizadas telhas de aco galvanizado trapezoidais com espessura
0,5 mm nas dimensdes de 2200 x 1100 mm, instaladas em posicdo vertical, sobre pecas estruturais de
madeira ou metalicas, que deverdo ser previamente aprovadas pela Fiscalizacao.

As telhas metdlicas e as pegas estruturais deverao receber pintura com tinta esmalte sintético branco
fosco, com as demados necessdrias para um bom acabamento.

Deverdo ser fixadas nas telhas, chapas de PVC expandido com 3 mm de espessura, contendo as
logomarcas da Fiocruz e da Cogic, recortadas em vinil adesivo preto, conforme o modelo em anexo do
edital. O arquivo das logomarcas sera fornecido pela Fiscalizagdo.

As chapas de PVC expandido deverdo ser fixadas nas telhas com parafusos bicromatizados com cabeca
panela e fenda cruzada, 4 mm de didmetro, 8 mm de comprimento, arruelas lisas, arruelas de pressdo e
porcas sextavadas bicromatizadas.

2.6.4. Areas de vivéncia e armazenamento

As areas de vivéncia e armazenamento deverdo ser em painéis de OSB (Oriented Strand Board) de 8 mm,
pintados internamente e externamente com tinta esmalte sintético branco fosco, com as demaos
necessarias para um bom acabamento. Os painéis a serem usados deverdo ser avaliados pela Fiscalizacao,
podendo ser recusados em caso de ndo conformidades.

Observagdo: excepcionalmente, em obras com duragdo estimada de até 6 meses ou em fungdo de alguma
especificidade relacionada ao local de instalagdo do canteiro (p. ex. restricdo de espaco), podera ser
admitida a utilizacdo de contéineres para compor as areas de vivéncia — neste caso admitida ainda a
verticalizacdo.

2.6.5. InstalagBes provisérias

Deverdo ser providenciadas, junto as concessionadrias de servicos publicos ou a Coordenacao de Projetos
e Obras (CPO), as ligacdes provisdrias de energia elétrica, agua, esgoto, telefonia, rede de dados e outras
facilidades para funcionamento do canteiro de obra.

2.6.6. Andaimes, passarelas e telas de protecao

Cabera a Contratada a locagdo e montagem de andaimes e passarelas de tipo mais adequado para
execucdo dos servicos descritos nesta especificacao.

Os andaimes e passarelas deverao ter interferéncia minima nas atividades cotidianamente realizadas na
edificacdo e seu entorno, além de garantirem total seguranca aos profissionais que fardo uso dos mesmos
e aos usuarios que circulam pelo local, preservando também os bens materiais existentes.

nome: NO58A01A REV: A 03/07/2024 folha: 13/ 26



Devera ser obrigatéria a instalacdo de telas de protecdo nos andaimes, previamente aprovadas pela
Fiscalizacao.

Observagdo: em casos especificos nos quais houver restricdes de espaco, ou impactos na rotina ou na
circulacdo de pessoas ou veiculos decorrentes da montagem de andaimes, sera obrigatdria a adocdo de
plataformas de elevagao e balancins.

2.6.7. Elevador cremalheira

Sempre que cabivel, o Contratado deverd instalar elevador do tipo cremalheira para transporte de
funcionarios, materiais construtivos e equipamentos.

O elevador deverd empregar tecnologia de contrapeso capaz de suportar até 2.000 Kg e ser equipado com
mecanismo que impeca movimentagao com portas abertas ou quando a capacidade maxima de peso for
ultrapassada.

2.6.8. Placa da obra

A placa de obra devera ser confeccionada pelo Contratado, de acordo com o modelo anexo do edital, e
fixada no barracdo em local visivel, indicado pela Fiscaliza¢do. As informacgdes constantes da placa podem
ser conferidas no modelo anexo do edital.

2.7. MANEJO DA VEGETACAO
2.7.1. Cuidado com a vegetacdo durante a instalacdo do canteiro de obra

Arvores somente poderdo ser retiradas conforme critérios estabelecidos no item “Supressdo Vegetal”
deste documento.

Sempre que houver vegetacdo ornamental, a Fiscalizacdo devera avaliar a retirada para aproveitamento.

Os individuos arbdreos existentes na area interna e no entorno, considerando a margem de 4 metros do
canteiro, deverdo ter sua integridade protegida durante a obra seguindo as recomendacdes preconizadas
pela ISA (International Society of Arboriculture).

Observacgdo: a ISA emite cartilhas orientativas na lingua portuguesa que podem ser obtidas gratuitamente
através do link: https://www.treesaregood.org/treeowner/portuguese.

A barreira fisica de protecao dos individuos arbdreos devera ser confeccionada com sarrafos, pontaletes
e tela plastica tecida listrada de branco e laranja, com avisos de atencdo, cuidado e preservacdo do
espécime impressos e pregados em cada um dos lados do cercado. A altura devera ser de 1,20 m, no
minimo.

Areas com raizes expostas ndo deverdo ser cimentadas; caso haja necessidade de cobrir as raizes para
evitar danos pela movimentagdo de pessoas, uma camada de areia lavada podera ser adicionada até
recobrir 5 cm acima das raizes aparentes.

Caso seja necessario realizar escavagdao para passagem de rede de infraestrutura, implantacdo da
fundacdo, dentre outros, a area a ser escavada deverd ter aprovacdo da Fiscalizacdo, possibilitando a
analise prévia da necessidade de poda de raizes e o risco dessa intervencdo, assim com alternativas
possiveis.

Caso haja necessidade de realizar poda de galhos, a Fiscalizacdo devera ser comunicada com antecedéncia
de 5 dias Uteis para realizar as devidas podas, considerando melhores solugdes técnicas.
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Devera ser garantido raio minimo de 2 metros de solo ndo impermeabilizado no entorno de cada arvore.

Depdsitos externos (areia, brita, dentre outros materiais) ndo poderdo ser deixados em contato direto
com solo, devendo ser mantidos em dareas ja cimentadas ou serem construidas baias cimentadas em areas
livres sob solo, indicadas pela Fiscalizacdo, de forma a garantir a protecdo de raizes de possiveis
escavacoes no manejo desses materiais.

2.7.2. Protegao da vegetacao remanescente durante a execugao da obra e agBes corretivas

Os individuos arbdreos existentes na drea e no entorno, considerando a margem de 4 metros da drea de
intervencdo, deverdo ter sua integridade protegida durante a obra seguindo as recomendacdes
preconizadas pela ISA.

Quando ndo for possivel o atendimento integral das orientacdes ali contidas, devera ser adotada,
excepcionalmente, a maior medida possivel que oferega o melhor efeito protetivo, devendo ser aprovado
pela Fiscalizagao.

E necessério atencdo e cuidado com a parte aérea das arvores (copa e galhos) durante a movimentacdo
de materiais e equipamentos; as referéncias para a protecdo estdo definidas pela ISA.

No caso de danos, reparos deverdo ser feitos seguindo as orientacGes da ISA sobre tratamento de arvores
danificadas por construcGes e devera ser apresentado um plano de manejo, para aprovacao da
Fiscalizacdo.

No caso de danos irreversiveis, a comunicacdo com o Orgdo Técnico Publico (OTP), processos e sanc¢des
serdo de responsabilidade do Contratado.

A barreira fisica de protecdo dos individuos arboreos devera ser confeccionada com sarrafos, pontaletes
e tela plastica tecida listrada de branco e laranja, com avisos de atencdo, cuidado e preservagdo do
espécime impressos e pregados em cada um dos lados do cercado. A altura devera ser de 1,20 m, no
minimo.

Quando houver conjunto de raizes expostas e ndo for possivel incluir toda a extensdo delas no cercamento
protetivo das arvores, apds aprovacao da Fiscalizacdo, prever o recobrimento com camada composta de
50 % de areia lavada e 50 % de substrato orgadnico reconhecida pelo Ministério da Agricultura, Pecuaria e
Abastecimento (Mapa) e composicdo comprovada por documento técnico assinado por profissional
habilitado até recobrir totalmente as raizes, entdo colocar manta geotéxtil e camada de brita de 5 cm.
Evitar transito de maquinario ou veiculos nesse trecho.

2.7.3. Supressao vegetal

A abertura do processo para obtencdo da Autorizacdo para Remocdo de Vegetacdo (ARV) serd de
responsabilidade do Contratado, incluindo a confeccdo de toda a documentagdo necessaria. O
Contratante ira fornecer as informagdes exigidas que ndo estiverem ao alcance do Contratado.

A supressdo da vegetacdo sO poderd ser iniciada apds a concessdo da ARV pela SMDEIS/SUBCLA e
assinatura do Termo de Compromisso de Execu¢dao de Medida Compensatoria.

A supressdo vegetal inclui a destoca e o transporte bem como seu descarte adequado, observada a
legislagdo ambiental pertinente. O residuo proveniente da supressao vegetal devera ter destinagdo
correta, seguindo o plano de gerenciamento de residuo da obra.

A execugdo da supressdao de vegetagdo devera ser realizada por mao de obra qualificada -- com
operadores de motosserra treinados e habilitados, e com equipamento de protecao individual especifico
para o servico -- de acordo com a legislacdo. O uso de veiculos e equipamentos de apoio devera ser
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aprovado pela Fiscalizacdo, considerando as limitacdes de acesso ao local e producdo de ruido que
prejudique os animais.

A empresa responsavel pela supressdao devera apresentar o cadastro técnico federal no lbama e
comprovar o registro dos equipamentos utilizados, quando aplicavel.

Todo e qualquer dano as estruturas existentes, por motivos da execuc¢do da supressdo de vegetacao,
devera ser imediatamente reparado, mesmo que se trate de objeto futuro de intervengao, a fim de
garantir a seguranga e bem-estar dos animais e dos trabalhadores do setor.

A medida compensatéria devera ser realizada seguindo o estabelecido no Termo de Compromisso de
Execugcdao da Medida Compensatéria, atentando-se para a impossibilidade de plantio no local --
considerando as arvores e massa verde a serem retiradas na area prevista -- e cumprindo-se 0s
compromissos estipulados pelo drgdao no momento da ARV.

A relagdo de medida compensatéria deverd considerar a Resolugdo Conjunta SMAC/SMDEIS n2 3/2021, e
ser indicada no Parecer Técnico de Analise da Remogao pelo OTP, no momento da obtengdo da ARV.

A remogdo de vegetagao devera ser realizada por equipamentos manuais como motosserras, nao sendo
permitida a utilizacdo de maquinarios pesados como tratores, escavadeiras, similares ou por correntes
presas a maquinas ou caminhdes, tampouco utilizar-se de queimadas para supressao vegetal, de acordo
com o paragrafo 4° do artigo 11 da Resolugdo Conjunta SMAC/SMDEIS n2 3/2021 ou suas sucessoras,
exceto nos casos de destoca, onde se fizer necessdria, mediante acompanhamento de profissional
habilitado.

Podas drasticas deverdo ser autorizadas pelo OTP e apenas indicadas se houver extrema necessidade. O
formato natural da copa da espécie devera ser respeitado.

Podas deverdo seguir o preconizado na norma ABNT NBR 16246-1/2022 (Florestas urbanas — Manejo de
arvores, arbustos e outras plantas lenhosas — Parte 1: Poda).

Operacoes de retirada de mato devem ser realizadas com utilizacdo de equipamentos adequados. Capina
guimica esta condicionada ao cadastro no drgdo ambiental pertinente, devendo ser aprovada pela
Fiscalizacdo, que ira verificar toda a documentacdo necessaria.

2.7.4. Recuperacdo da area apos retirada do canteiro de obra
Toda area impactada pela obra, devera ser recuperada.

A desmobilizacdo do canteiro de obra devera prever a entrega da area com forracao vegetal, de acordo
com luminosidade, a ser aprovada pela Fiscalizagao.

A desmobilizacdo deverd prever o plantio e o preparo do solo devera incluir a retirada de base, brita e pd
de brita por completo, descompactacdo de 20 cm de solo e nivelamento antes do plantio da grama.
Devera ser incorporado ao solo 5 cm de substrato organico antes do nivelamento, de procedéncia
reconhecida pelo Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento (Mapa) e composi¢cdo comprovada
por documento técnico assinado por profissional habilitado.

Na recomposi¢do da vegetagao devera ser utilizada grama-esmeralda (Zoysia japonica).

2.8. DEMOLICOES

As demoligdes necessarias a execugdo da obra deverao ser de responsabilidade do Contratado e deverao
ser feitas dentro da mais perfeita técnica. Deverao ser tomados os devidos cuidados de forma a se
evitarem danos a integridade da edificagdo.
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As desmontagens e remanejamento de instalacdes existentes, necessarias a execuc¢ao dos servicos,
deverdo ser de responsabilidade do Contratado e deverao ser feitas dentro da mais rigorosa técnica,
tomados os devidos cuidados para evitarem-se danos as redes de energia elétrica, agua, esgoto, gas,
telefonia e rede de dados. Caso ocorram danos em tais redes, o Contratado devera assumir a
responsabilidade pela correcdao dos problemas, sem 6nus extra para a CONTRATANE.

Antes do inicio dos servigos, o Contratado procedera a um detalhado exame de levantamento da
edificagdo ou estrutura a ser demolida. Deverdo ser considerados aspectos importantes tais como: a
natureza da estrutura, os métodos utilizados nas construc¢des da edificacdo, as condi¢des das construcdes
vizinhas, a existéncia de pordes subsolos e depdsitos de combustiveis, e outros.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, dgua, gds, bem como as canalizacdes de esgoto e aguas
pluviais deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinacdes das empresas
concessionadrias de servicos publicos e reparti¢cdes publicas competentes.

Devera ser fornecido, para aprovacgao pela Fiscalizagdo, um programa detalhado, descrevendo as diversas
fases da demolicdo previstas no projeto e estabelecendo os procedimentos a serem adotados na remocao
de materiais reaproveitaveis.

Os tapumes e outros meios de protecdao e seguranga deverdo ser executados conforme projeto e
recomendacdes da NBR 5687.

Os servigos de demoli¢cdo deverdo ser iniciados pelas partes superiores da edificacdo, mediante o emprego
de calhas, evitando o lancamento do produto da demolicdao em queda livre.

Os materiais provenientes da demolicdo, reaproveitaveis ou ndo, deverdo ser convenientemente
removidos para os locais indicados pela Fiscaliza¢do.

O Contratado devera ser responsavel pela limpeza da area, ao término dos servicos.

2.8.1. Demolicdo convencional

A demolicdo convencional, manual ou mecanica, devera ser executada conforme previsto no projeto e de
acordo com as recomendac¢des da NBR 5682.

A demolicdo manual deverd ser executada progressivamente, utilizando ferramentas portaveis
motorizadas ou manuais.

A remocao de entulhos podera ser feita por meio de calhas e tubos ou por meio de abertura nos pisos,
desde que respeitadas as tolerancias estipuladas nos itens 7.1.3 e 7.1.4 da NBR 5682.

Devera ser evitado o acumulo de entulho em quantidade tal, que provoque sobrecarga excessiva sobre
0s pisos ou pressao lateral excessiva sobre as paredes.

Pecas de grande porte de concreto, aco ou madeira poderdao ser aterradas até o solo, por meio de
guindaste, ou removidas através de calhas, desde que reduzidas a pequenos fragmentos.

A demoli¢gao mecanica, com empurrador, por colapso planejado, com bola de demoligao ou com utilizagao
de cabos puxadores, devera ser executada com os equipamentos indicados em cada caso, seguindo
sempre as recomendagdes dos fabricantes.

Quando necessario e previsto em projeto, indicar a demoligdao por processo manual, de modo a facilitar
o prosseguimento dos servicos. Quando forem feitas vdrias tentativas para demolir uma estrutura, através
de um s6 método executivo, e ndo for obtido éxito, dever-se-ao utilizar métodos alternativos, desde que
aprovados pela Fiscalizacao.
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2.9. ENTREGA DA OBRA E DESMOBILIZACAO
O servigo somente devera ser considerado como concluido apds aprovagao final pela Fiscalizagao.

Ao término da obra, o canteiro devera ser desmontado ou demolido e removido para fora do Campus
pelo Contratado, incluindo desmonte ou demoli¢do das areas de vivéncia, tapumes, bases, instalacdes
provisdrias, placa, andaimes e passarelas; deverdo ser executados ainda todos os acertos necessarios no
terreno tais como: reaterros, regularizacao, reurbanizacao e limpeza.

2.10. COMISSIONAMENTO E OPERACAO ASSISTIDA

Ao término da execugdo dos servigos, o Contratado devera realizar o comissionamento e operagao
assistida da edificacdo, que compreende os seguintes elementos: (i) testes de estanqueidade de areas
impermeabilizadas; (ii) rede elétrica normal e de emergéncia; (iii) rede de agua e esgoto; (iv) sistema de
dados e comunicacdo (verificacdo de rede e equipamentos); (v) sistema de deteccdo e alarme de incéndio;
(vi) sistema de automacdo predial (supervisdo e controle); (vii) bombas, motores e equipamentos
eletromecanicos em geral.

Observagdo: dada as particularidades da edificacdo, a Fiscalizacdo podera solicitar a inclusdo de sistemas,
redes ou equipamentos no processo de comissionamento e operacao assistida.

Os ambientes, sistemas, equipamentos e servicos da obra deverdo ser submetidos a testes de aceitacao
através dos quais serd (i) atestada a funcionalidade e qualidade dos servicos; (ii) e registrada a
documentacdo correlata. Especial atencdo deverda ser dada para ambientes de uso critico, cujo
funcionamento devera abranger a todo e qualquer sistema e equipamento instalado, atendendo as
normas vigentes.

Visando assegurar a eficacia do processo de testes e comissionamento, alguns equipamentos deverdo ter
parte dos seus testes realizados na fabrica antes de serem transportados para a obra -- comprovados por
laudos ou certificados emitidos pelo fabricante:

e equipamentos de grande porte ou que atendam a ambientes criticos deverao ser testados na fabrica
antes de serem transportados para a obra; os testes de fabrica deverdo ser obrigatoriamente
acompanhados pelo Contratado e pela Fiscalizacado.

* equipamentos que atendam ambientes semicriticos deverdo ser testados em fabrica em regime de
amostragem e, em caso de falha, todo o lote devera ser recusado; os testes de fabrica deverao ser
obrigatoriamente acompanhados pelo Contratado.

e equipamentos que atendam ambientes ndo criticos poderdo ser testados somente apds instalacdo na
obra, porém deverao ser apresentados os laudos de fabrica.

Observagao: ambientes criticos sdo aqueles que ndo admitem paralizacao de suas atividades ou riscos de
interrupgao; ambientes semicriticos sao aqueles que admitem paralizagao mediante programagao prévia;
ambientes ndo criticos sdo aqueles que podem ser paralisados a qualguer momento, sem prévia
programacao. A criticidade pode ser definida em funcdo da complexidade da atividade ou possibilidade
de remanejamento das atividades.

A verificagao, ajuste e balanceamento dos sistemas fazem parte do processo de comissionamento e
operagao assistida, segundo critérios de funcionamento exigidos pelos respectivos fabricantes e normas
vigentes.

De modo concomitante com o processo de comissionamento e operacdo assistida, o Contratado devera
organizar todas as informacdes relativas a execucdo da obra, fornecedores e fabricantes, e instalacdo e
montagem de sistemas e equipamentos, constituida, no minimo, pelo registro das instalacbes e

nome: NO58A01A REV: A 03/07/2024 folha: 18 / 26



montagens de sistemas e equipamentos, tais como: manuais de operagao e manutengao, certificados de
garantia de equipamentos, relatdrios de balanceamento e testes do sistema de AVAC e de sistemas
eletromecanicos, validagGes e/ou certificacGes de funcionamento dentre outros.

Durante o periodo de comissionamento e operacao assistida, o Contratado deverad realizar o treinamento
de utilizacdo dos sistemas e equipamentos para os profissionais ou mantenedora indicada pelo
Contratante, que ficardo responsaveis pela operagao da edificagao; o Contratado poderd mobilizar os
fabricantes ou seus representantes técnicos para realizacao dos treinamentos.

2.11. LIMPEZA DA OBRA
2.11.1. Limpeza didria

Diariamente ou conforme disponibilidade de espago no canteiro, o entulho devera ser retirado para fora
do local da obra, em local apropriado e autorizado pelos érgaos competentes. As dreas de circulacdo e
acessos deverdo estar sempre limpas e varridas de modo a evitarem acidentes de trabalho.

Os servigos de limpeza deverao satisfazer as seguintes condigdes:

e deverd haver particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida das superficies.

* todas as manchas e salpicos de tinta deverdo ser cuidadosamente removidos, dando-se especial
atencdo a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

e o0 servico somente devera ser recebido, apds uma limpeza geral.

2.11.2. Limpeza geral

e remover devidamente da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as pecas
remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios;

e proceder a remocdo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os
residuos de construcdo, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos;

¢ limpar os elementos de modo a ndo danificar outras partes ou componentes da edificacao;

e dedicar particular cuidado na remocao de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das
superficies;

¢ remover cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da
edificacdo, dando-se especial atencdo a limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, lumindrias e pecas
e metais sanitdrios;

Para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado, o Contratado executard todos os que a
Fiscalizacdo determinar.

2.11.3. Limpeza especifica
e cimentado liso e placas pré-moldadas: limpeza com vassourGes e talhadeiras;
* piso melaminico, vinilico ou de borracha: limpeza com pano Umido com agua e detergente neutro;

* pisos ceramicos, ladrilhos industriais e pisos industriais monoliticos: lavagem com solugdo de acido
muridtico, na proporc¢do de uma parte de acido para sete de agua, seguida de nova lavagem com 4gua
e sabdo;
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* tapetes e carpetes: limpeza com aspirador de pd e remocdao de eventuais manchas com solucdo
apropriada a cada tipo;

* pisos de madeira: raspagem com lixa grossa e média. Calafetagdo com massa de gesso e dleo de
linhaca. Raspagem com lixa fina, seguida de uma demao de 6leo de linhaca aplicado com estopa;

e azulejos: remocdo do excesso de argamassa de rejuntamento seguida de lavagem com dgua e sabao
neutro;

e diviséria de marmore: aplicacdo com lixa fina d'agua, umida, seguida de lavagem com 3gua e
saponaceo em po;

e divisérias de granito: apds o ultimo polimento, lavagem das superficies e encerramento, depois de
secas, com duas demados de cera incolor, seguida de lustracdo;

e divisérias de madeira: limpeza com pano Umido e, em seguida, aplicacdo de 6leo adequado;
e marmore: aplicacdo com lixa fina d'agua, Umida, seguida de lavagem com dgua e saponaceo em pg;

e granitos: apos o ultimo polimento, lavagem das superficies e encerramento, depois de secas, com
duas demados de cera incolor, seguidas de lustracdo;

e vidros: remocdo de respingos de tinta com removedor adequado e palha de aco fino, remocao dos
excessos de massa com espatulas finas e lavagem com agua e papel absorvente; por fim, limpeza com
pano umedecido com alcool;

e ferragens e metais: limpeza das pecas cromadas e niqueladas com removedor adequado para
recuperagdo do brilho natural, seguida de polimento com flanela; lubrificagdo adequada das partes
moveis das ferragens para o seu perfeito acionamento;

e aparelhos (ou equipamentos) sanitarios: remocdo de papel ou fita adesiva de protecdo, seguida de
lavagem com agua e sabdo neutro, sem adicdo de qualquer acido;

e aparelhos de iluminacdo: remocdo do excesso de argamassa ou tinta com palha de aco fina, seguida
de lavagem com agua e sabdo neutro.

2.12. LEVANTAMENTO CADASTRAL E REGISTRO GRAFICO-ELETRONICO (AS BUILT)
2.12.1. CondicOes gerais dos servicos

No término dos servicos, o Contratado devera fornecer registro contendo a conformacao final construida
de arquitetura, estrutura, instalagdes e urbanismo (As Built), conforme normas de desenho em sistemas
CAD implantadas na COGIC e de acordo com os procedimentos das etapas de trabalho descritos neste
documento.

Compreende-se por levantamento e registro grafico-eletrénico, denominados de As Built, o conjunto
completo dos registros das memdrias de levantamento de execugdo de servigo e desenhos eletrénicos
(Sistema CAD) da edificacdo, de toda a sua area e elementos construidos conforme o efetivamente
edificado, ou seja, altera¢des e modificacdes de qualquer espécie.

Os desenhos deverdo ser gravados em formato "DWG" e o método de desenho (layers, fontes, padrées
gerais e blocos) e o formato de pranchas seguird os padrdes definidos pela ABNT e pelo "Manual para
Desenvolvimento de Projeto em CAD" (revisao A, margo de 2021) elaborado pelo Contratante, que deverd
ser entregue a Contratada.

Observagao: os arquivos em “DWG” deverao ser salvos na versao 2013 do programa AutoCAD.
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Toda a simbologia e/ou padronizacdo de camadas (layers) adotadas nos projetos que ndo constem do
"Caderno de Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" e que venham a ser
utilizadas, deverao sofrer prévia aprovagao pelo Contratante.

Todas as orientacdes para o desenvolvimento desses servicos serao fornecidas pela Fiscalizacao.

2.12.2. Equipe técnica para levantamento

O Contratado devera, obrigatoriamente, fornecer e manter no escritério da obra, durante o periodo de
execugdao dos servicos, ao menos 1 profissional habilitado, que devera realizar os levantamentos e
registros graficos de todas as alteracdes que ocorrerem em relacdo ao Projeto Executivo original, segundo
os critérios relacionados neste documento e orientagdes da Fiscalizagao.

Este profissional devera ser acompanhado do engenheiro residente durante os levantamentos.

O Contratado assumira integral responsabilidade técnica pela boa execucdo dos servicos, bem como,
pelos danos decorrentes da realizacdo dos referidos trabalhos.

Em todo e qualquer servico que requeira responsabilizacdo técnica serd indispensavel o registro dos
responsaveis técnicos no Conselho Profissional — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). O Contratado devera ainda providenciar as respectivas
AnotacOes (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT).

2.12.3. Memérias de levantamento do efetivamente edificado (altera¢cdes e modificactes)
2.12.3.1. Procedimentos e etapas de trabalho

Os levantamentos deverao ser executados, obrigatoriamente, concomitantemente com o processo de
execucdo da obra, ou seja, todas as etapas diarias executadas (alteracdes, modificacbes e eventuais
ajustes de locacdo de dispositivos e estruturas perenes existentes) de qualquer espécie deverdo ser
registradas nas plantas plotadas do Projeto Executivo original.

As plantas plotadas serdo de responsabilidade do Contratado, que devera disponibilizar quantas
plotagens forem necessarias de cada planta do Projeto Executivo para que um profissional exclusivo e
habilitado realize o levantamento e o registro das memarias do efetivamente construido (alteragdes e
modificacGes) de qualquer espécie.

O registro sobre as plotagens do Projeto Executivo original deverd ser feito a mao livre através de caneta
na cor vermelha para o modificado/construido e na cor amarela para o modificado/suprimido ou
relocado, todos com respectivas cotas.

Estes registros (memdria de levantamento) deverdo ser entregues semanalmente a Fiscalizagdo, que serd
responsavel pela conferéncia, avaliacdo e aprovacdo através de assinatura nas plantas de registro de
memoria datadas e registro no Didrio de Obra para posterior faturamento, conforme o cronograma fisico-
financeiro.

Caso a Fiscalizagdo considere inexpressivos 0os documentos ou que contenham erros ou auséncia de
alguma informacdo, estes deverdo ser recusados e o Contratado devera apresentar novos documentos
(plotagens) para nova conferéncia e aprovacao.

O levantamento do efetivamente edificado (alteracGes e modificacdes) diz respeito ao acompanhamento
sistematico diario do engenheiro residente junto do profissional responsavel, que registrard todas as
modificagbes na plotagem do projeto original, de modo a documentar fielmente o efetivamente
executado, assim como os desenhos e informacdes complementares a estes projetos.
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Estes registros referem-se, obrigatoriamente, a todas as disciplinas de projeto que compdem o objeto da
licitacdo e deverdo conter todas as informacdes conforme o descrito graficamente no Projeto Executivo,
dentre outros dados necessdrios ao perfeito entendimento do que realmente sofreu alteracdo, se
comparado ao Projeto Executivo original.

Para a etapa de levantamento devera ser considerado que os registros serao feitos a mao livre através de
caneta na cor vermelha para o modificado/construido/ relocado e amarelo para o
modificado/suprimido/transferido, todos com respectivas cotas e informagdes complementares.

Estes documentos (registros graficos a mao livre sobre a plotagem do projeto original) deverdo ser
apresentados semanalmente a Fiscalizagao para conferéncia e aprovagao. Esta etapa sera denominada
de “Memdria de Levantamento”.

Este conjunto de documentos semanais que compdem a “Memdria de Levantamento” dever3,
obrigatoriamente, ter suas informagdes transferidas para os arquivos digitais originais (em formato
“DWG”) que deverdo ser entregues a Fiscalizagdao a cada més, correspondendo assim a uma etapa mensal
de “Levantamento e Registro Grafico-Eletrénico (As Built)”, correspondente aquele momento da obra.

Os arquivos em formato “DWG” do Projeto Executivo original serdo fornecidos a Contratada pela
Fiscalizacdo para o desenvolvimento dos registros eletronicos. Além dos arquivos digitais do Projeto
Executivo relativos ao objeto da licitacdo, a Fiscalizacdo fornecerd também, os arquivos em formato
“DWG” de toda a edificacdo.

Desta forma, ao término dos servicos o Contratado deverd inserir e compatibilizar o trecho que
corresponde ao objeto da licitacdo no pavimento onde este estd localizado, permitindo a atualizacdo do
pavimento da edificagdo como um todo.

A medicdo mensal referente a este servico contempla, obrigatoriamente: o conjunto de documentos
denominados “Memodria de Levantamento” semanais, somados aos arquivos digitais (em formato
“DWG”) denominados “Levantamento e Registro Grafico-Eletronico (As Built)” daquele més.

O “Levantamento e Registro Grafico-Eletronico (As Built)” devera ser entregue em duas vias plotadas e
mais uma copia digital em pen drive com os arquivos em formato “DWG”. Uma cépia plotada e assinada
devera ficar com a Fiscalizacdo e a outra cdpia plotada e assinada devera ficar com o Contratado e devera
ser mantida no escritdrio da obra.

2.12.4. Conferéncia e aprovagao do As Built semanal vinculada ao desenvolvimento da obra

Todo o desenvolvimento dos trabalhos devera ser acompanhado pela Fiscalizagao que devera conferir,
na obra, todas as informacgdes contidas na memaria de levantamento semanal (registros sistematicos da
execucdo dos servicos de alteracdo, modificacGes, dentre outros).

Este material e documentos deverdo estar disponiveis no escritério do Contratado na obra, sob
responsabilidade direto do profissional responsavel pelo As built.

Observagdo: fica estabelecido e considerado como obrigatério que qualquer instalagdo embutida
(elétrica, hidraulica, esgoto, drenagem, gases, gases especiais, dutos de ar-condicionado, ventilacdo e
exaustdo mecanica, telefonia e rede de dados/voz, incéndio, dentre outras existentes) somente podera
receber fechamento com alvenaria, painel divisério, pavimentacdes, pisos e forros, apds a aprovacao da
Fiscalizacdo, mediante a conferéncia da memdria de levantamento e registro a mao livre fornecidos pelo
Contratado.

Observagao: fica também estabelecido e considerado como obrigatdério que qualquer rede embutida no
sistema viario e passeios (elétrica, hidraulica, esgoto, drenagem, gases, telefonia e rede de dados/voz,
incéndio, dentre outras existentes) somente podera receber fechamento com a pavimentacdo e pisos
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indicados em projeto, apds a aprovagdao da Fiscalizagdo, mediante a conferéncia da memdria de
levantamento e registro a mao livre fornecidos pelo Contratado.

Observagdo: instalacdes urbanas (elétrica, hidraulica, esgoto, drenagem, gases, telefonia e rede de
dados/voz, incéndio, dentre outras) encontradas durante a fase de demolicdo deverdo ser notificadas a
Fiscalizacdo. Caso seja tomada a decisdo de manté-las, deverdo ser identificadas e indicadas no As Built.

2.12.5. Descrigdo das informagdes do As Built relacionadas as disciplinas de projetos

Cabera a Fiscalizagao fornecer os arquivos do Projeto Executivo original e a Ordem de Emissao (OE)
contendo a lista dos desenhos a serem elaborados, sua nomenclatura, escala de plotagem e dados para
preenchimento dos carimbos das pranchas e cddigo para insercao digital dos arquivos em formato “DWG”
no Sistema Informatizado do Contratante.

Observagdo: com relacdo aos cortes longitudinais e transversais, fica estabelecido que o Contratado
deverd realizar tantos quantos forem necessarios a perfeita compreensao de todos os elementos
construtivos alterados e modificados.

Para as disciplinas de projetos deverdo constar as seguintes informacdes descritas nos itens a seguir.
2.12.5.1. InstalacGes

e Instalagdo elétrica: Planta Baixa da distribuicdo de tomadas e iluminagdo (escala 1:50) e diagrama
unifilar.

* Instalacdo de Sistema de Deteccdo e Alarme de Incéndio (SDAI): Planta Baixa (escala 1:50) e diagrama
unifilar.

* Equipamentos e dispositivos de Incéndio (Extintores e Placas de Sinalizagado): Planta Baixa (escala 1:50)

e Detalhes de instalagdes, cortes vertical e horizontal. Apresentacdo em escala 1:25 ou menor —
dependendo do nivel de detalhes, quando necessario.

2.12.6. Entrega final

No término dos servigos, ou seja, no término da obra (entrega final), o Contratado devera reunir todas as
informacgdes levantadas, registradas e contidas em todos os meses da obra, realizar conferéncias e
compatibilizacbes  pertinentes para  posterior insercdo das alteragdes (efetivamente
construido/reformado/alterado) no arquivo em formato “DWG” do pavimento.

As pranchas e arquivos em formato “DWG” finais do registro grafico-eletronico (As Built) deverdo estar
em total conformidade com todas as alteracbes e mudangas registradas nas pranchas assinadas pela
Fiscalizacdo semanalmente/ mensalmente durante o prazo da obra, a qual cabera a responsabilidade de
conferéncia e aprovacao.

Neste momento, o Contratado deverd fornecer somente o arquivo em formato “DWG” de todo o
pavimento e/ou edificagdo com o trecho ja inserido, conforme padrdes estabelecidos pela Fiocruz através
"Caderno de Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD".

Caso a Fiscalizacdo considere inexpressivos os documentos ou que contenham erros ou auséncia de
alguma informacdo, estes deverdo ser recusados e o Contratado deverd apresentar novos arquivos em
formato “DWG” para nova conferéncia e aprovagao, reiniciando o processo conforme descrito
anteriormente.

O levantamento cadastral e registro grafico-eletronico (As Built) somente sera considerado como
finalizado, mediante a conferéncia e aprovagao pela Fiscalizagdo de todos os arquivos digitais
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correspondentes ao efetivamente construido, a insergdo correta do trecho, objeto da licitagao, no arquivo
do pavimento e se estiver em absoluta conformidade com os padrdes de desenho do Contratante.

Ap0s a aprovagdo do levantamento cadastral e registro grafico-eletrénico (As Built), o Contratado deverd
fornecer em pen drive todos os arquivos em formato “DWG”, ja aprovados.

2.13. MANUAL DE MANUTENCAO PREDIAL

O Contratado devera produzir um manual de manutengdao preventiva contemplando os materiais e
equipamentos instalados, apontando a periodicidade de manutenc¢des necessarias, o quantitativo ou
metragens de materiais ou pegas a serem substituidas e os aspectos técnicos relevantes para execugao
de tais manutengdes.

Sempre que cabivel, o Contratado devera estabelecer o Plano de Manutengao, Operagao e Controle
(PMOC), incluindo o treinamento e capacitacdo do pessoal designado pelo Contratante para operar a
edificacao.

3. JUSTIFICATIVAS TECNICAS PARA ADOCAO DE MARCAS REFERENCIAIS
A indicagdo de marcas tem apenas o propdsito de oferecer parametro referencial de qualidade.

Conforme jurisprudéncia do TCU, a indicacdo de marca como parametro de qualidade pode ser admitida
para facilitar a descricdo do objeto a ser licitado, desde que seguida da expressdo “ou similar ou
equivalente”, de modo a deixar clara a possibilidade de o Contratado apresentar alternativas aos
materiais indicados pelo Contratante.

No caso da apresentacdo de similaridade ou equivaléncia, o Contratante podera:

e exigir amostra ou prova de conceito do bem no procedimento de pré-qualificacdo permanente, na
fase de julgamento das propostas ou de lances, ou no periodo de vigéncia do contrato ou da ata de
registro de precos, desde que previsto no edital da licitacdo e justificada a necessidade de sua
apresentacao;

* vedar a contratagao de marca ou produto, quando, mediante processo administrativo, restar
comprovado que produtos adquiridos e utilizados anteriormente pela Administragdo nao atendem a
requisitos indispensaveis ao pleno adimplemento da obrigacao contratual;

¢ solicitar, motivadamente, carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execug¢do do
contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor.

A similaridade ou equivaléncia serd determinada pelos critérios comparativos e cumulativos de: (i)
qualidade de padronizacdo de medidas; (ii) qualidade de resisténcia; (iii) uniformidade de coloracao; (iv)
uniformidade de textura; (v) composicdo quimica; e (vi) propriedade ductil do material.

Por outro lado, o Contratante podera exigir prova de qualidade de produto apresentado pelo Contratado.

Desse modo, a substituicdo dos materiais especificados pelo Contratante podera ser aceita, bastando que
o Contratado apresente comprovacado, através do INMETRO ou drgdo equivalente, das caracteristicas
técnicas dos produtos propostos. Tal parecer devera ser encaminhado a Fiscalizacao.

Aindicagao de marcas se justifica porque, através do desenvolvimento de projetos e fiscalizagcdo de obras
ao longo de varios anos pela Cogic, o corpo técnico da unidade tem podido avaliar e testar o emprego de
alguns materiais e técnicas construtivas. Tal procedimento tem possibilitado a identificagao de algumas
marcas que apresentam desempenho e resultado satisfatérios quanto a durabilidade e qualidade do
produto.
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Além disso, a indicacdo de marca propicia a correspondéncia com os materiais adotados pela drea de
manuten¢dao da Cogic, mantendo-se o padrao adotado pela instituicdo e facilitando a manutengao
preventiva e corretiva, de acordo com o projeto, tipologia e uso da edificacao.

A descricdo dos materiais construtivos com indicacdo de marcas segue critérios estritamente técnicos ou
funcionais, e é necessaria para se atingirem parametros qualitativos e orcamentdrios orientativos que
deverdo atender as caracteristicas especificas de projeto.

Nesse sentido, para a escolha dos materiais construtivos, foram levados em conta os seguintes requisitos:

em relacdo a vantajosidade: (i) melhor rendimento (menor quantidade de material versus melhor
resultado obtido); (ii) proporcionalidade de dimensdes (menor perdas e maior facilidade de composi¢do
em reformas); (iii) padrao funcional e estético (garantia de facilidade de uso e operacdo; adequacao a
norma de PCD; resultado estético); (ii) capacidade de assisténcia técnica do fabricante (assessoria na
instalacdo, operacdo e manutencao, e obtencdo facilitada de garantia);

em relacdo a manutenabilidade: (i) durabilidade; (ii) facil reposicdo (baixa complexidade técnica e menor
tempo de servico); e (iii) existéncia de kits ou componentes para reparo (menor custo de reparacdo);

em relagcdo a economicidade: (i) grande oferta no mercado (facil obtencdo); (ii) amplitude de produtos
ofertados no mercado pelo mesmo fabricante (menor custo de aquisicdo por lotes e de logistica); (iii)
menor valor dentro da qualidade minima exigida; e (iv) otimizacdo de estoque (volume e controle);

em relacdo a sustentabilidade ambiental: ndo serdo incluidas exigéncias de certificagdo ambiental de
modo a ndo reduzir a gama de produtos utilizaveis, ndo onerar as contratacdes, e ndo dificultar o processo
de padronizacdo nessa primeira emissdo, dada a necessidade de realizacdo de testes e obtencdo de
certificacBes que atestem a adequacdo ambiental dos produtos. No entanto, para as proximas versoes do
CET assume-se a incorporacdo gradativa de produtos certificados.

Por fim, quanto a indicacdo de marcas, o Contratante afirma que ndo ha vinculos a qualquer fabricante
citado, visto que, para todos os materiais existe similaridade ou equivaléncia no mercado de construcdo
civil, conforme definicdo do “Manual de Obras Publicas — EdificacGes: Praticas da Seap”:

e Similaridade: “componentes que tém a mesma funcgdo na edificacGo”;
e Equivaléncia: “componentes que tém a mesma fun¢do e desempenho técnico na edificacdo”.

Observagdo: as marcas citadas sdao marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos
fabricantes no brasil e/ ou em outros paises.

4. LISTA MESTRA (PROJETO DE REFERENCIA)

DISCIPLINA: INCENDIO; RESP. TECNICO: ISMAEL SANTIAGO DE ASSIS (CREA N2 1999119752)

TiITULO DO DOCUMENTO ARQUIVO (PDF) | REV. DATA
CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS BOS8A06A A | 15/07/2024
PLANTA BAIXA TERRO E 1° PAV. PPCI AMB. SOUZA ARAUJO B0O58A02D D | 19/07/2023
PLANTA BAIXA TERREO E 1° PAV. SDAI AMB. SOUZA ARAUJO BOS8A08A B | 09/06/2023
PLANTA DETALHES BO58A09A A | 15/07/2024

DISCIPLINA: ELETRICA; RESP. TECNICO: ISMAEL SANTIAGO DE ASSIS (CREA N2 1999119752)

TITULO DO DOCUMENTO ARQUIVO (PDF) REV. DATA
CADERNO DE ESPECIFICAGOES TECNICAS EO58A20A A 10/12/23
PLANTA BAIXA 12 PAV. ILUMINAGAO DE EMERGENCIA EO58A21A A 01/08/23
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PLANTA BAIXA 22 PAV. ILUMINAGAO DE EMERGENCIA E058A22A A 15/05/23
DIAGRAMA UNIFILAR E058A23A A 01/08/23
DISCIPLINA: AUTOMAGAO; RESP. TECNICO: DANILO DIOGO SOBRAL (CREA N2 2003102571)

TITULO DO DOCUMENTO ARQUIVO (PDF) | REV. DATA
CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS SO58A06A A | 15/07/2024
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