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MAPA DE RISCO 

 

1 INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Objeto: Contratação de obra de reforma para adequação dos sistemas de prevenção e combate a 

incêndio e pânico na edificação do Pavilhão Ambulatório Souza Araújo, localizado no Campus Fiocruz 

Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ. 

Categoria do objeto: obras e serviços de engenharia 

Referência: Meta 2024.041 | Processo nº 25389.000514/2024-64 

 

2 RISCOS DA CONTRATAÇÃO 

1. Risco: não realização de ações elencadas pela área técnica competente, constatada não conformidade. 

Causa do risco: falta de priorização ou recursos orçamentários, ou problemas administrativos ou jurídicos para licitação. 

Fase:  ☒ Planejamento ☐ Seleção de Fornecedor ☐ Gestão do Contrato 

Probabilidade Impacto 

☒ 1 (menor) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (maior) ☐ 1 (menor) ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 (maior) 

Alocado para:  ☐ Contratada ☐ Seguradora ☒ Administração 

Item da contratação: não aplicável 

Detalhamento da alocação: não aplicável 

Impactos: 

• submeter trabalhadores e outros usuários da edificação ou espaço físico (interno ou externo) à riscos; 

• perder produtos ou prejudicar severamente processos de trabalho por falta de condições de infraestrutura; 

• prejudicar o funcionamento ou queimar equipamentos, ou deteriorar mobiliário e outros patrimônios públicos. 

Ações preventivas: Responsável (com CPF) 

• sensibilizar gestores para a necessidade de implementação das adequações normativas e 

funcionais de adequação, apresentando as consequências; 

Ana Paula Medeiros 

(CPF nº 829.275.027-49) 

• sensibilizar trabalhadores e usuários sobre a necessidade de implementação das 

adequações, apontando claramente os prejuízos projetados. 

Ana Paula Medeiros 

(CPF nº 829.275.027-49) 

Ações de contingência: Responsável (com CPF) 

• solicitar interrupção das atividades pela falta de conformidade normativa ou funcional. Ana Paula Medeiros 

(CPF nº 829.275.027-49) 

 

2. Risco: ausência de recursos para execução do projeto ou obra 

Causa do risco: contingenciamento orçamentário por parte de instâncias superiores. 

Fase:  ☒ Planejamento ☐ Seleção de Fornecedor ☐ Gestão do Contrato 

Probabilidade Impacto 

☐ 1 (menor) ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (maior) ☐ 1 (menor) ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 (maior) 

Alocado para:  ☐ Contratada ☐ Seguradora ☒ Administração 

Item da contratação: não aplicável 

Detalhamento da alocação: não aplicável 

Impactos: 

• perda das especificações técnicas de serviços e materiais construtivos e prazo de validade do orçamento. 

Ações preventivas: Responsável (com CPF) 
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2. Risco: ausência de recursos para execução do projeto ou obra 

• confirmar aprovação da contratação junto à Coordenação-Geral de Planejamento 

(Cogeplan) e Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional (VPGDI); 

Ana Paula Medeiros 

(CPF nº 829.275.027-49) 

• iniciar processo de licitação somente com recursos integrais garantidos. Ana Paula Medeiros 

(CPF nº 829.275.027-49) 

Ações de contingência: Responsável (com CPF) 

• solicitar suspensão do processo ou, no limite, solicitar o cancelamento da contratação. Ana Paula Medeiros 

(CPF nº 829.275.027-49) 

 

3. Risco: conteúdo técnico com indefinições, divergências ou erros apontados pelos licitantes. 

Causa do risco: erros materiais. 

Fase:  ☐ Planejamento ☒ Seleção de Fornecedor ☐ Gestão do Contrato 

Probabilidade Impacto 

☒ 1 (menor) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (maior) ☐ 1 (menor) ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 (maior) 

Alocado para:  ☐ Contratada ☐ Seguradora ☒ Administração 

Item da contratação: não aplicável 

Detalhamento da alocação: não aplicável 

Impactos: 

• prejudicar o andamento do processo de licitação ou, no limite, anular o certame para substituir o conteúdo técnico. 

Ações preventivas: Responsável (com CPF) 

• revisar sistematicamente as peças técnicas (projetos, cadernos de encargos e 

especificações, planejamento de execução, projeto de canteiro e planilhas orçamentárias). 

Ismael Santiago de Assis 

(CPF nº 370.210.952-87) 

Ações de contingência: Responsável (com CPF) 

• solicitar a suspensão do processo para implementação de alterações no conteúdo técnico, 

desde que o objeto da contratação não esteja comprometido; em seguida dar 

prosseguimento ao certame comunicando alterações aos interessados; 

Ana Paula Medeiros 

(CPF nº 829.275.027-49) 

• solicitar a anulação do processo de licitação para substituição do conteúdo técnico, caso o 

objeto da contratação estiver comprometido; em seguida, iniciar novo certame regular. 

Ana Paula Medeiros 

(CPF nº 829.275.027-49) 

 

4. Risco: definição de requisitos ou qualificação técnica profissional ou operacional insuficientes que não permitam a 

contratação de empresa qualificada. 

Causa do risco: falta de entendimento pleno do objeto da contratação. 

Fase:  ☐ Planejamento ☒ Seleção de Fornecedor ☐ Gestão do Contrato 

Probabilidade Impacto 

☒ 1 (menor) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (maior) ☐ 1 (menor) ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (maior) 

Alocado para:  ☐ Contratada ☐ Seguradora ☒ Administração 

Item da contratação: não aplicável 

Detalhamento da alocação: não aplicável 

Impactos: 

• dificuldades na seleção de fornecedor e execução da contratação no que diz respeito a qualidade do produto, 

comprometimento de prazos e apresentação das exigências contratuais. 

Ações preventivas: Responsável (com CPF) 

• fundamentar a contratação com exigências sólidas e bem embasadas. Ismael Santiago de Assis 

(CPF nº 370.210.952-87 



nome: MPR MT REV: A data: 01/08/23 folha: 3 / 6 
 

4. Risco: definição de requisitos ou qualificação técnica profissional ou operacional insuficientes que não permitam a 

contratação de empresa qualificada. 

Ações de contingência: Responsável (com CPF) 

• estudar (i) alternativas para contratação sob o âmbito técnico, administrativo e legal; e (ii) 

jurisprudência dos órgãos de controle externo para explorar limites admissíveis. 

Rodrigo N. Costa 

(CPF nº 052.514.567-27) 

 

5. Risco: definição de exigências ou qualificação técnica profissional ou operacional exageradas que possam cercear o 

caráter competitivo do certame licitatório. 

Causa do risco: falta de entendimento pleno do objeto da contratação e excesso de precaução da equipe técnica. 

Fase:  ☐ Planejamento ☒ Seleção de Fornecedor ☐ Gestão do Contrato 

Probabilidade Impacto 

☐ 1 (menor) ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (maior) ☐ 1 (menor) ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 (maior) 

Alocado para:  ☐ Contratada ☐ Seguradora ☒ Administração 

Item da contratação: não aplicável 

Detalhamento da alocação: não aplicável 

Impactos: 

• impugnação do Edital da contratação, seja pelas empresas interessadas que se sentirem prejudicadas ou seja pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU), através de via administrativa ou judicial. 

Ações preventivas: Responsável (com CPF) 

• estudar (i) alternativas para contratação sob o âmbito técnico, administrativo e legal; e (ii) 

jurisprudência dos órgãos de controle externo para explorar limites admissíveis. 

Rodrigo N. Costa 

(CPF nº 052.514.567-27) 

Ações de contingência: Responsável (com CPF) 

• solicitar a suspensão do processo de licitação para implementação de correções nas peças 

técnicas, desde que o objeto da contratação não esteja comprometido. 

Ana Paula Medeiros 

(CPF nº 829.275.027-49) 

 

6. Risco: atrasos na formalização da contratação pela ausência de comprovação de documentos ou profissionais exigidos 

em Edital pela empresa – apresentação de (i) equipe técnica mínima; (ii) certidões válidas; e (iii) garantias contratuais. 

Causa do risco: falta de organização administrativa e operacional. 

Fase:  ☐ Planejamento ☐ Seleção de Fornecedor ☒ Gestão do Contrato 

Probabilidade Impacto 

☐ 1 (menor) ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (maior) ☐ 1 (menor) ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 (maior) 

Alocado para:  ☒ Contratada ☐ Seguradora ☐ Administração 

Item da contratação: não aplicável 

Detalhamento da alocação: não aplicável 

Impactos: 

• comprometimento da execução do cronograma da contratação. 

Ações preventivas: Responsável (com CPF) 

• formalizar exigência de apresentação de documentação pertinente à empresa vencedora 

do certame licitatório no menor prazo possível. 

M. Beatriz C. S. Muxfeldt 

(CPF nº 842.512.637-15) 

Ações de contingência: Responsável (com CPF) 

• negociar com empresa vencedora, a partir da revisão do cronograma da contratação, na 

tentativa de mitigar o atraso inicial com ganho de produtividade em etapas de execução. 

M. Beatriz C. S. Muxfeldt 

(CPF nº 842.512.637-15) 
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7. Risco: conteúdo técnico com indefinições, divergências ou erros apontados pelo Contratado 

Causa do risco: erros materiais. 

Fase:  ☐ Planejamento ☐ Seleção de Fornecedor ☒ Gestão do Contrato 

Probabilidade Impacto 

☐ 1 (menor) ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (maior) ☐ 1 (menor) ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 (maior) 

Alocado para:  ☐ Contratada ☐ Seguradora ☒ Administração 

Item da contratação: não aplicável 

Detalhamento da alocação: não aplicável 

Impactos: 

• contratação fora dos parâmetros estabelecidos com prejuízos eventuais para atingir os resultados pretendidos; 

necessidade de promover mudanças no escopo da contratação. 

Ações preventivas: Responsável (com CPF) 

• revisar sistematicamente o conteúdo técnico (projetos, cadernos de encargos e 

especificações, planejamento de execução, projeto de canteiro e planilhas orçamentárias). 

Ismael Santiago de Assis 

(CPF nº370.210.952-87) 

Ações de contingência: Responsável (com CPF) 

• rever a contratação para formalizar Termo Aditivo corretivo ou encerramento do Contrato 

para situações em que o objeto estiver comprometido. 

M. Beatriz C. S. Muxfeldt 

(CPF nº 842.512.637-15) 

 

8. Risco: execução incorreta pelo Contratado, seja em função de entregas fora do escopo (requisitos e exigências) ou de 

prazos descumpridos. 

Causa do risco: incompreensão do conteúdo técnico ou erros materiais, ou falhas de planejamento de execução. 

Fase:  ☐ Planejamento ☐ Seleção de Fornecedor ☒ Gestão do Contrato 

Probabilidade Impacto 

☐ 1 (menor) ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (maior) ☐ 1 (menor) ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 (maior) 

Alocado para:  ☒ Contratada ☐ Seguradora ☐ Administração 

Item da contratação: não aplicável 

Detalhamento da alocação: não aplicável 

Impactos: 

• comprometimento dos resultados da contratação e, em última instância, das metas institucionais dependentes do 

provimento de estrutura de trabalho adequada. 

Ações preventivas: Responsável (com CPF) 

• realizar Reunião de Partida de Serviço (RPS) abordando detalhadamente (i) os requisitos e 

exigências definidos no Termo de Referência ou Projeto Básico da contratação; (ii) a 

metodologia de execução dos serviços; e (iii) os produtos e seus marcos de entrega; 

M. Beatriz C. S. Muxfeldt 

(CPF nº 842.512.637-15) 

• realizar fiscalização em tempo integral da contratação. M. Beatriz C. S. Muxfeldt 

(CPF nº 842.512.637-15) 

Ações de contingência: Responsável (com CPF) 

• exigir apresentação de documentos de contratação revisados (planejamento global e 

detalhado) para monitoramento pela Administração; 

M. Beatriz C. S. Muxfeldt 

(CPF nº 842.512.637-15) 

• solicitar notificação de não conformidade, aplicação de penalidades e rescisão contratual. Ana Paula Medeiros 

(CPF nº 829.275.027-49) 

 

9. Risco: impossibilidade de início de execução ou continuidade dos serviços por solicitação da área demandante devido a 

(i) impossibilidade de liberação de áreas nos prazos contratuais e/ou (ii) mudança de escopo 

Causa do risco: imprevistos institucionais e/ou mudanças funcionais, operacionais ou técnico-normativas. 
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9. Risco: impossibilidade de início de execução ou continuidade dos serviços por solicitação da área demandante devido a 

(i) impossibilidade de liberação de áreas nos prazos contratuais e/ou (ii) mudança de escopo 

Fase:  ☐ Planejamento ☐ Seleção de Fornecedor ☒ Gestão do Contrato 

Probabilidade Impacto 

☐ 1 (menor) ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (maior) ☐ 1 (menor) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 (maior) 

Alocado para:  ☐ Contratada ☐ Seguradora ☒ Administração 

Item da contratação: não aplicável 

Detalhamento da alocação: não aplicável 

Impactos: 

• mudança no prazo da contratação com consequente formalização de Termo Aditivo. 

Ações preventivas: Responsável (com CPF) 

• após aprovação de novo escopo, estando dentro dos limites percentuais legais para 

formalização de aditivo de acréscimo ou supressão, formalizar aditamento contratual. 

Ana Paula Medeiros 

(CPF nº 829.275.027-49) 

Ações de contingência: Responsável (com CPF) 

• estudar alternativas técnicas de suspensão contratual até superação do imprevisto ou 

impasse, respeitado o prazo legal; 

M. Beatriz C. S. Muxfeldt 

(CPF nº 842.512.637-15) 

• solicitar rescisão do contrato. Ana Paula Medeiros 

(CPF nº 829.275.027-49) 

 

10. Risco: impossibilidade de início de execução ou continuidade dos serviços por restrição financeira. 

Causa do risco: contingenciamento orçamentário. 

Fase:  ☐ Planejamento ☐ Seleção de Fornecedor ☒ Gestão do Contrato 

Probabilidade Impacto 

☐ 1 (menor) ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (maior) ☐ 1 (menor) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 (maior) 

Alocado para:  ☐ Contratada ☐ Seguradora ☒ Administração 

Item da contratação: não aplicável 

Detalhamento da alocação: não aplicável 

Impactos: 

• interrupção da execução com consequente atraso do cronograma físico-financeiro motivado pela Administração. 

Ações preventivas Responsável (com CPF) 

• solicitar acompanhamento sistemático do orçamento disponibilizado nas fontes de 

recurso para a execução de projetos e obras de reforma ou construção. 

Ana Paula Medeiros 

(CPF nº 829.275.027-49) 

Ações de contingência Responsável (com CPF) 

• suspender a execução até o prazo limite legal ou, no limite, solicitar a rescisão do 

Contrato. 

Ana Paula Medeiros 

(CPF nº 829.275.027-49) 

 

11. Risco: rompimento contratual decorrente de problemas ocasionados por qualquer uma das partes envolvidas. 

Causa do risco: descumprimento contratual e impossibilidade de alcançar acordo em bases legais. 

Fase:  ☐ Planejamento ☐ Seleção de Fornecedor ☒ Gestão do Contrato 

Probabilidade Impacto 

☒ 1 (menor) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (maior) ☐ 1 (menor) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 (maior) 

Alocado para:  ☐ Contratada ☐ Seguradora ☒ Administração 

Item da contratação: não aplicável 
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11. Risco: rompimento contratual decorrente de problemas ocasionados por qualquer uma das partes envolvidas. 

Detalhamento da alocação: não aplicável 

Impactos: 

• serviços não entregues ou entregues de modo inadequado tecnicamente ou incompleto. 

Ações preventivas: Responsável (com CPF) 

• realizar acompanhamento sistemático da contratação no que concerne ao cronograma de 

execução previsto, a entrega efetiva de produtos, a normalidade do faturamento 

financeiro e a regularidade fiscal e tributária da empresa; 

Ana Paula Medeiros 

(CPF nº 829.275.027-49) 

• empenhar esforços para garantir recursos para pagamento do cronograma físico-

financeiro da contratação. 

Ana Paula Medeiros 

(CPF nº 829.275.027-49) 

Ações de contingência: Responsável (com CPF) 

• fazer varredura nos documentos da contratação para verificação de não conformidades, 

omissões ou falhas de modo a manter registros corretos nos Processos (contratação e 

eventuais aditivos e apostilamentos, e pagamento). 

M. Beatriz C. S. Muxfeldt 

(CPF nº 842.512.637-15) 

 

12. Risco: bloqueio da continuidade da execução dos projetos por força de ação judicial movida pelo Contratado 

Causa do risco: descumprimento contratual e impossibilidade de alcançar acordo em bases legais. 

Fase:  ☐ Planejamento ☐ Seleção de Fornecedor ☒ Gestão do Contrato 

Probabilidade Impacto 

☒ 1 (menor) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (maior) ☐ 1 (menor) ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 (maior) 

Alocado para:  ☐ Contratada ☐ Seguradora ☒ Administração 

Item da contratação: não aplicável 

Detalhamento da alocação: não aplicável 

Impactos: 

• impossibilidade momentânea de dar continuidade ao desenvolvimento dos serviços contratados com repercussões na 

entrega (produto) e utilização dos espaços, e garantia do orçamento aprovado. 

Ações preventivas: Responsável (com CPF) 

• fazer varredura nos documentos da contratação para verificação de não conformidades, 

omissões ou falhas de modo a manter registros corretos nos Processos (contratação e 

eventuais aditivos e apostilamentos, e pagamento). 

M. Beatriz C. S. Muxfeldt 

(CPF nº 842.512.637-15) 

Ações de contingência: Responsável (com CPF) 

• organizar ações com vista a contratação de remanescente ou realização de nova licitação, 

tão logo o bloqueio judicial seja suspenso. 

Rodrigo N. Costa 

(CPF nº 052.514.567-27) 

 

3 RESPONSÁVEIS 

Conforme designação pela Portaria de Planejamento para Contratação. 

 

 


