Ministério da Sadda

FIOCRUZ

Fundacao Oswaldo Cruz

Coardenacao-Geral de Infraestrutura dos Campl

ANEXO 7 - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

SERVICO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE (02) DOIS CHILLERS E SERVI
COMPLEMENTARES PARA CENTRAL DE AGUA GELADA - CAG - DO PAVILHAO PRIMEIRO DE MAIO (SEL

Titulo: CESTEH) - CAMPUS MANGUINHOS - RJ
Unidade: 10C
Pavilhao: 246-PAVILHAO PRIMEIRO DE MAIO | SEDE-II DO CESTEH
DESCRICAO DIAS CORRIDOS
DOS SERVICOS 30 60 90

03

INSTALACOES PROVISORIAS 11.030,18 4.136,32 4.136,32 4.136,3:

/ MOBILIZACAO
02

ADMINISTRAGAO 7.744,04 55.826,25 5.644,10 53.560,1
03

Chillers URL 1 e URL 2 349.726,08 349.726,(
04

Instalagdo de Ar Cond. e Vent. Meci 40.394,77 40.394,77 32.315,82 24.236,8
05

"AS BUILT"
06

LIMPEZA 3.791,04 3.791,04 3.791,04 3.791,0¢
32

DESMOBILIZACAO
Total Parcial - LDI Normal 62.960,03 104.148,38 45.887,28 85.724,32
L. D. l. - Normal

27,64% 17.402,15 28.786,61 12.683,24 23.694,2(
Total Parcial - BDI Diferenciado 349.726,08 349.726,0
L. D. I. - Diferenciado
21,81% 76.275,26 76.275,26

Total Geral 80.362,18 558.936,33 58.570,52 535.419,8
Percentual de execucao mensal de
Administracéo, de acordo com o 6,049502% 43,61043932% 4,40907085% 41,8401674
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