
ANEXO 7 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Título:

Unidade:    IOC
Pavilhão:      246-PAVILHÃO PRIMEIRO DE MAIO | SEDE-II DO CESTEH

DESCRIÇÃO DIAS CORRIDOS
DOS SERVIÇOS 30 60 90 120 150 180 210

03
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 11.030,18 4.136,32 4.136,32 4.136,32
/ MOBILIZAÇÃO

02
ADMINISTRAÇÃO 7.744,04 55.826,25 5.644,10 53.560,10

03
Chillers URL 1 e URL 2 349.726,08 349.726,08

04
Instalação de Ar Cond. e Vent. Mecânica 40.394,77 40.394,77 32.315,82 24.236,86

05
 "AS BUILT"

06
LIMPEZA 3.791,04 3.791,04 3.791,04 3.791,04

32
DESMOBILIZAÇÃO

Total Parcial - LDI Normal 62.960,03 104.148,38 45.887,28 85.724,32

L. D. I. - Normal
27,64% 17.402,15 28.786,61 12.683,24 23.694,20

Total Parcial - BDI Diferenciado 349.726,08 349.726,08

L. D. I. - Diferenciado
21,81% 76.275,26 76.275,26

Total Geral 80.362,18 558.936,33 58.570,52 535.419,86

6,049502% 43,61043932% 4,40907085% 41,8401674%
Percentual de execução mensal de 

Administração, de acordo com o 

Acórdão do TCU N° 2622/2013

SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (02) DOIS CHILLERS E SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES PARA CENTRAL DE ÁGUA GELADA - CAG - DO PAVILHÃO PRIMEIRO DE MAIO (SEDE-II DO 

CESTEH) - CAMPUS MANGUINHOS - RJ
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