
ANEXO 7 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Título:

Unidade: ICTB
Pavilhão: Sede

DESCRIÇÃO DIAS CORRIDOS TOTAL
DOS SERVIÇOS 30 60 90 120 150 180 210 240

01
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 9.071,97 9.071,97 9.071,97 9.071,98 36.287,89
/ MOBILIZAÇÃO # # # #

02
ADMINISTRAÇÃO 15.458,23 102.200,03 102.200,03 16.289,47 236.147,76

# # # #

03
Chillers URL 1 e URL 2 592.480,58 691.227,35 691.227,35 1.974.935,28

## # #
04

Instalação das URLs 106.525,42 106.525,42 106.525,42 106.525,42 426.101,68
# # # #

05
 "AS BUILT" 4.508,84 4.508,84

#
06

LIMPEZA 7.582,08 7.582,08 7.582,08 7.582,08 30.328,32
# # # #

07
DESMOBILIZAÇÃO 2.109,88 2.109,88

#

Total Parcial - LDI Normal 138.637,70 225.379,50 225.379,50 735.484,37

L. D. I. - Normal
21,58% 29.918,02 48.636,90 48.636,90 31.525,72 158.717,53

Total Parcial - BDI Diferenciado 592.480,58 691.227,35 691.227,35 1.974.935,28

L. D. I. - Diferenciado
11,60% 68.727,75 80.182,37 80.182,37 229.092,49

Total Geral 592.480,58 168.555,72 1.045.426,12 1.045.426,12 177.613,39 3.098.229,67

6,546% 43,278% 43,278% 6,898% 100,00%

NOTA: INFORMAMOS QUE O PAGAMENTO PROPORCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, NÃO INCIDE EM DESEMBOLSO OCASIONADO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO

Percentual de execução mensal de 
Administração, de acordo com o 
Acórdão do TCU N° 2622/2013

146.087,67

SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (02) DOIS CHILLERS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A CENTRAL DE ÁGUA 
GELADA (CAG) INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS (ICTB) - CAMPUS MANGUINHOS - RJ

Antecipação de pagamento, 
conforme TR
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