Ministério da Sadde

FIOCRUZ
Fundacéao O Cruz

Coordenagao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 7 - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Contratagdo de obra de reforma para adequagao dos sistemas de prevengdo e combate a incéndio e panico na edificagéo do Pavilhdo Ambulatério Souza Araujo, localizado

Titulo: > : . )
no Campus Fiocruz Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ.
Unidade: 10C
Pavilhdo: Ambulatério Souza Araujo
DESCRICAO I DIAS CORRIDOS TOTAL
DOS SERVICOS 60 90 120 150 180 210

01

PROJETOS 9.764,53 9.764,53
02 -

INSTALAGOES PROVISORIAS 27.252,09 5.450,41 5.450,41 5.450,41 5.450,41 5.450,41 54.504,14

/MOBILIZAGAO
03

ADMINISTRAGAO 8.888,98 9.247,11 28.809,34 17.881,00 9.067,63 76.661,00
04

SISTEMA DE EMERGENCIA 4.438,28 4.438,28
05

INSTALAGAO ELETRICA 1.852,46 1.852,46
06 -

SISTEMA DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO 21.719,57 43.439,16 108.597,89
07

EQUIPAMENTOS (COM LDI REDUZIDO) 38.254,87
08 -

INTEGRAGAO CENTRAL SDAI X SWITCH 4.750,46 4.750,46 9.500,92
09

CERTIFICADOS 632,91
10 -

OPERACAO ASSISTIDA 8.574,56 8.574,56
11

LEVANTAMENTO E REGISTRO GRAFICO - ELETRONICO DE "AS BUILT" 2.028,96 2.028,96
12

LIMPEZA 1.180,08 1.180,08 1.180,08 1.180,08 1.180,08 5.900,40
13

DESMOBILIZAGAO 9.318,72
Total Parcial - LDI Reduzido 38.254,87 38.254,87
L.D.1I.

19,61% 7.501,78 7.501,78
Total Parcial - LDI Convencional 45.905,60 11.249,88 37.597,17 78.878,99 72.701,11 36.867,45 8.574,56 291.774,75
L.D.1I.
27,64% 12.688,31 3.109,47 10.391,86 21.802,15 20.094,59 10.190,16 2.370,01 80.646,54,

Total Geral 58.593,91 14.359,35 47.989,03 146.437,79 92.795,70 47.057,61 10.944,57 418.177,94
Percentual de do mensal de Administragéo, de acordo com o Acérdao do
TCU N° 262212013 11,59518% | 3,60931% 12,06234% 37,58018% 23,32477% 11,82822% 100,00%
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