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Coordenagao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 7 - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

SERVIGO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE (02) DOIS CHILLERS E SERVIGOS COMPLEMENTARES PARA A CENTRAL DE AGUA

Titulo: GELADA (CAG) INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS (ICTB) - CAMPUS MANGUINHOS - RJ
Unidade: ICTB
Pavilhdo: Sede
DESCRICAO DIAS CORRIDOS | TOTAL
DOS SERVICOS 30 60 90 120 150 180 210 240

01

INSTALAGOES PROVISORIAS 9.071,97 9.071,97 9.071,97 9.071,98 36.287,89

/ MOBILIZACAO
02 B

ADMINISTRACAO 15.458,23 102.200,03 102.200,03 16.289,47 236.147,76

Antecipacao de | ito,

03 conforme TR

Chillers URL 1 e URL 2 592.480,58 691.227,35 691.227,35 1.974.935,28
04

Instalagdo das URLs 106.525,42 106.525,42 106.525,42 106.525,42 426.101,68
05

"AS BUILT" 4.508,84
06

LIMPEZA 7.582,08 7.582,08 7.582,08 7.582,08 30.328,32
07

DESMOBILIZAGAO 2.109,88
Total Parcial - LDI Normal 138.637,70 225.379,50 225.379,50 146.087,67 735.484,37
L. D.I. - Normal

21,58% 29.918,02 48.636,90 48.636,90 31.525,72 158.717,53
Total Parcial - BDI Diferenciado 592.480,58 691.227,35 691.227,35 1.974.935,28
L. D.I. - Diferenciado
11,60% 68.727,75 80.182,37 80.182,37 229.092,49

Total Geral 592.480,58 168.555,72 1.045.426,12 1.045.426,12 177.613,39 3.098.229,67
Percentual de execucao mensal de
Administragao, de acordo com o 6,546% 43,278% 43,278% 6,898% 100,00%

Acordéo do TCU N° 2622/2013

NOTA: INFORMAMOS QUE O PAGAMENTO PROPORCIONAL DA ADMINISTRAGAO LOCAL, NAO INCIDE EM DESEMBOLSO OCASIONADO POR ANTECIPAGAO DE PAGAMENTO
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